
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017
RADY GMINY WERBKOWICE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 

Przyjmuje się aktualizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Werbkowice, przyjętego uchwałą Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 kwietnia 2008 r., 
zmienionego uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Werbkowice z dnia 10 marca 2011 r.

§ 2. 

Aktualizacja programu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/302/2017
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WERBKOWICE

NA LATA 2018-2032

(aktualizacja)

opracował: 

Beata Stempień-Weremczuk

pracownik Urzędu Gminy Werbkowice

zatwierdził:

Wójt Gminy Werbkowice

Werbkowice, listopad 2017
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Wprowadzenie.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Gminy Werbkowice,  zwany dalej
Programem,  jest  podstawowym  dokumentem  prowadzenia  właściwej  polityki  gospodarowania
wyrobami zawierającymi azbest na poziomie lokalnym.

„Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  dla gminy Werbkowice wraz ze
sporządzeniem inwentaryzacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest” przyjęty został Uchwałą
Rady Gminy Nr  XVIII/112/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.  Następnie w roku 2011 Uchwałą Rady
Gminy  Werbkowice  Nr  V/26/2011  z dnia  10  marca  2011  r.  została  przyjęta  jego  aktualizacja.
Opracowanie tego dokumentu było wynikiem przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.
„Programu usuwania  azbestu  i wyrobów zawierających azbest  stosowanych na terytorium Polski”
i następnie w dniu 14 lipca 2009 r. przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Program ten
zastąpił  dotychczasowy  dokument  przyjęty  w 2002  r.  W związku  ze  zmianami  dokumentów
strategicznych na szczeblu  krajowym i na  szczeblu wojewódzkim,  a także nowymi  możliwościami
finansowania zadań oczyszczania kraju z azbestu konieczne jest sporządzenie ponownie aktualizacji
programu usuwania azbestu na lata 2018-2032.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację elementów poprzednich programów i uzupełnia informacje
w nich  zawarte.  W niniejszej  aktualizacji  przedstawiono  szczegółowo  okres  czasowy  realizacji
Programu,  aktualny  stan  w zakresie  gospodarowania  wyrobami  azbestowymi,  aktualne  dane
dotyczące  rodzaju  ilości  i miejsca  występowania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  określono
szczegółowy  harmonogram realizacji  celów i zadań  programu,  opisano  mechanizmy oraz  zasady
pomocy,  jaką  można  udzielić  osobom  fizycznym,  decydującym  się  na  usuniecie  elementów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych czy gospodarczych.

Program ma na celu zapewnienie prawidłową realizację działań mających na celu wyeliminowanie
azbestu ze środowiska.
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1. Horyzont czasowy programu.

Czas  realizacji  dla  „Programu  usuwania  azbestu  oraz  wyrobów zawierających  azbest  dla  gminy
Werbkowice” – lata 2018-2032.

2. Aktualny stan w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi. Diagnoza stanu.

Gmina  od  momentu  przyjęcia  Programu  dąży  do  osiągnięcia  celów  w nim  zawartych.  Ogólnym
zadaniem  programu  jest  w perspektywie  długoterminowej  usunięcie  z terenu  gminy
wykorzystywanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest występujących głównie na pokryciach
dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Przedstawione w Programie szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują na ogromne
ilości tego wyrobu na terenie gminy Werbkowice. W związku z tym po uchwaleniu programu w 2008 r.
przystąpiono do działań umożliwiających wsparcie finansowe dla osób fizycznych na realizacje celów
i zadań określonych w programie. Przyjęto, że priorytetowym zadaniem gminy w realizacji programu
będzie  usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest  ze  znacznym  wparciem  finansowym  Gminy,
WFOŚiGW lub innych dostępnych środków finansowych. Podczas realizacji Programu ustalono, że
część mieszkańców posiadała wyroby azbestowe niewykorzystane w budownictwie i zalegające na
posesji przez wiele lat. W związku z tym na terenie gminy Werbkowice pomoc opiera się na realizacji
dwóch rodzajów zadań:

• odbiór  wyrobów zawierających azbest  zgromadzonych na posesjach i unieszkodliwianie na
składowisku odpadów,

• demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, transport i unieszkodliwianie t
na składowisku odpadów.

W miarę upływu czasu w ramach realizacji  programu zaobserwowano wśród mieszkańców wzrost
zainteresowania Programem. Prowadzona edukacja w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją
azbestu, a przede wszystkim w miarę pogarszającego się stanu pokryć dachowych liczba wniosków
o wsparcie  znacznie  wzrosła.  W ciągu  10  lat  działania  gminy  poprawiły  znacznie  świadomość
społeczną, wzrosło zainteresowanie usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami
prawa. Poprawiła się świadomość obowiązków wynikających z przepisów prawa, które nakładają na
właścicieli budynków, jak i na podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów azbestowych obowiązek
bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu.

Efekty pomocy udzielonej mieszkańcom:
• wyeliminowanie porzucania wyrobów zawierających azbest na tzw. dzikich wysypiskach,
• ograniczenie samowolnego obrotu odpadami azbestowymi,
• wzrost świadomości mieszkańców o zagrożeniach spowodowanych azbestem,
• wzrost zainteresowania w eliminowaniu azbestu ze środowiska.

3. Cele, zadania i korzyści z realizacji programu.

Aktualizacja  „Programu usuwania  azbestu  wyrobów zawierających  azbest  dla  gminy  Werbkowice
2018-2032” utrzymuje cele i aktualizuje zadania z programu przyjętego w roku 2011.
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Podstawowym celem strategicznym programu jest:
• Bezpieczne  oczyszczenie  terenu  Gminy  Werbkowice  z wyrobów  zawierających  azbest

w okresie do roku 2032 oraz zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
unieszkodliwianie  innymi  metodami  spełniającymi  wymagania  przy  tym  wyeliminowanie
negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców.

Cele operacyjne:
1) Zorganizowanie, wdrożenie lokalnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest.
2) Wprowadzenie motywacyjnej polityki finansowej dla mieszkańców.
3) Upowszechnianie celowości eliminacji azbestu, podniesienie świadomości.
4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
5) Monitoring  realizacji  programu  w postaci  ewidencji  rodzaju  i ilości  usuniętych  wyrobów

zawierających azbest.

Cele powyższe zostanę osiągnięte w wyniku realizacji następujących zadań: 
1) Oszacowanie ilości i miejsca występowania oraz stanu technicznego wyrobów zawierających

azbest w Gminie Werbkowice.
2) Sporządzanie  corocznej  aktualizacji  informacji  o rodzaju,  ilości  i miejscu  występowania

wyrobów zawierających azbest poprzez wprowadzenie do bazy azbestowej administrowanej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki – www.bazaazbestowa.gov.pl.

3) Oszacowanie potrzeb finansowych w gminie na usuniecie azbestu na każdy rok budżetowy.
4) Podejmowanie  działań  w kierunku  pozyskania  funduszy  lub  udzielnie  pomocy  finansowej

z budżetu gminy na usunięcie i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
5) Organizowanie usuwania wyrobów zwierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na

ten cel środków krajowych lub unijnych.
6) Bieżący monitoring realizacji programu.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne
polegające na: 

• zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
• uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
• poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Realizacja  Programu wpłynie  na poprawę warunków ochrony zdrowia  i życia  ludności,  przyniesie
korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Do najistotniejszych korzyści społecznych z realizacji Programu należą:
• oczyszczenie kraju z wyrobów zawierających azbest, a w konsekwencji zmniejszenie emisji

włókien  azbestu  do  środowiska  i uzyskanie  warunków  dla  poprawy  ochrony  zdrowia
mieszkańców,

• ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych,
• przedłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych oraz uzyskanie lepszych parametrów

eksploatacyjnych,
• poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych,
• wzrost atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich,
• wzrost  atrakcyjności  terenów  oczyszczonych  z azbestu  dla  inwestorów  krajowych

i zagranicznych.

Podstawową korzyścią ekologiczną będzie stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita eliminacja
narażenia środowiska na azbest. Narażenie takie powstaje na skutek emisji  do powietrza włókien
azbestu  z uszkodzonych  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  ich  odpadów,  a  także  na  skutek
niewłaściwie  prowadzonych  procesów  eksploatacji  i usuwania  tych  wyrobów.  Poważne
zanieczyszczenie środowiska naturalnego powstaje również na skutek emisji azbestu z tzw. dzikich
wysypisk odpadów – głównie w lasach. 
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Do najistotniejszych korzyści ekonomicznych z realizacji Programu należą: 
• przyrost wartości nieruchomości,
• przyrost wartości gruntów,
• poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych.

4. Ocena realizacji programu za pomocą wskaźników.

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest
w Gminie Werbkowice w kolejnych latach realizacji Programu oraz ilość środków przeznaczonych na
ten cel w następującym zakresie:

• ilość zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbestowych,
• ilość wyrobów azbestowych pozostałych do likwidacji,
• ilość środków finansowych przeznaczonych na usuniecie materiałów zawierających azbest.

Tab. 1. Wskaźniki monitoringu.

L.p. Wskaźniki monitoringu Jednostka miary

1
Ilość wyrobów zawierających azbest występująca na terenie gminy przed

rozpoczęciem realizacji programu
Mg

2 Ilość wyrobów zawierających azbest w kolejnych latach realizacji programu Mg

3
Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości

zinwentaryzowanej przed realizacją programu
%

4 Nakłady poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest PLN

5. Rodzaj, stan, ilość i miejsce występowania wyrobów rozwierających azbest.

Dla potrzeb gminnego Programu została sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
w wyniku której stwierdzono występowanie na dzień 31 grudnia 2007 r. – 409.392,4 m2 powierzchni
azbestowych  pokryć  dachowych  wykonanych  w głównej  mierze  z płyt  falistych  tj.  81%  oraz
w mniejszej ilość płyt azbestowych płaskich tj. 19%.

W  roku  2008  zaktualizowano  inwentaryzację  w terenie  i ustalono,  że  azbest  na  terenie  gminy
występuje na pokryciach dachowych budynków 437.811,01 m2, na terenie spółdzielni mieszkaniowej
„Cukrownik”  w Werbkowicach w osłonach balkonowych w postaci  płyt  falistych w ilości  112,47 m2.
Szczegółowo  rodzaj  stan  i miejsce  występowania  wyrobów  rozwierających  azbest  zawiera
inwentaryzacja  wyrobów  rozwierających  azbest.  Inwentaryzacja  zawiera  stan  wyrobu  i jego
przydatność  do  dalszej  eksploatacji.  Inwentaryzacja  ta  podlega  corocznej  aktualizacji  poprzez
wprowadzenie danych dotyczących ilości azbestu poddanego utylizacji. Pozwala to na szacunkowe
określenie  ilości  azbestu  występującego na  terenie  gminy.  Inwentaryzacja  azbestu  od roku 2013
prowadzona  jest  w wersji  elektronicznej.  Zgodnie  z obowiązkiem  wynikającym  z rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  z dnia  20  grudnia  2012  r.  (Dz.  U.  z 2013  r.  poz.  24)  informacje  dotyczące
wyrobów zawierających azbest wprowadzane są do bazy azbestowej administrowanej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki. Dane te podlegają corocznej aktualizacji w terminie do 31 marca
każdego roku – www.bazaazbestowa.gov.pl.  Baza azbestowa integruje się z portalem GeoAzbest.
GeoAzbest  –  Elektroniczny  System  Informacji  Przestrzennej  (ESIP)  do  monitorowania  procesu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  GeoAzbest  integruje dane z Bazy Azbestowej
(BA) z danymi przestrzennymi. Celem działania Systemu Informacji Przestrzennej jest przetwarzanie
danych,  w których zawarte  są  informacje  przestrzenne oraz  towarzyszące im informacje  opisowe
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o lokalizacjach  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest  bądź  składowania  odpadów
azbestowych. System Informacji Przestrzennej umożliwia:

• gromadzenie usystematyzowanego zbioru danych na wybranych poziomach szczegółowości,
• obiektywną  i kompleksową  weryfikację  przeprowadzonej  inwentaryzacji  wyrobów

zawierających azbest,
• usprawnienie  procesu  podejmowania  decyzji  na  podstawie  analizy  opracowanej  na  bazie

precyzyjnych map cyfrowych i aktualnych danych,
• zwiększenie  efektywności  zarządzania  procesem realizacji  „Programu  Oczyszczania  Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032”.

Tab. 2 Rodzaj i zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych występujących w Gminie Werbkowice przed
realizacją programu w roku 2008.

Występowanie Płyty azbestowo-cementowe faliste
[W02]

Płyty azbestowo-cementowe płaskie
[W01]

Pokrycia dachowe 359 299,46 m2 78 511,55 m2

Osłony balkonowe 112,47  m2 –

Razem 437 923,48 m2

Łączna ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowana przed rozpoczęciem programu w roku
2008: 437 923,48 m2.  Szacunkowa łączna masa wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
przed  rozpoczęciem  programu  w roku  2008  tj.  ok.  5255  Mg.  Inwentaryzacja  polegała  na  spisie
z natury  i nie  obejmowała  eternitu  złożonego  na  posesjach  od  wielu  lat,  niezgłoszonego  przez
właściciela nieruchomości do ujęcia w programie. Zatem była to określona szacunkowa ilość azbestu.
Dane w m2 zostały przeliczone na jednostki wagowe (tony) z uwzględnieniem przelicznika 12 kg/1 m2.
Ilość ta została oszacowana na 5 255 Mg (zastosowano przelicznik 1 m2 – 12 kg). Jednakże biorąc
pod uwagę rzeczywiste wagowe ilości usuniętego azbestu w latach 2009-2017 (1606 Mg) oraz ilość
azbestu  pozostałego  do  unieszkodliwiania  wg  bazy  azbestowej  3984,061  Mg  różnica
niedoszacowania wynosi 335 Mg. 

W praktyce w trakcie realizacji  programu często waga eternitu  na pokryciach dachowych nie jest
jednakowa i zależy od grubości płyty oraz warunków atmosferycznych. W części różnica ta jest także
wynikiem zwiększonej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, którzy zdecydowali się ujawnić
fakt  posiadania przez nich azbestu,  celem pozbycia się go w legalny sposób.  Niejednokrotnie do
unieszkodliwiania był zgłaszany przez właścicieli eternit zdemontowany przed rokiem 2004 i eternit
nowy  zakupiony  w latach  siedemdziesiątych  i nigdy  niewykorzystywany  na  dachu.  Inwentaryzacja
azbestu  w roku  2008  polegała  na  spisie  z natury  pokryć  dachowych  i nie  obejmowała  eternitu
złożonego na posesjach. Na pojawiający się problem niedoszacowania wskazuje się także w treści
Aktualizacji Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego
na lata 2016-2032 (przyjęty uchwałą sejmiku województwa w dniu 2 grudnia 2016 r.), że przelicznik
stosowany w bazie azbestowej to: 1 m2 – 11 kg. Płyty azbestowo-cementowe faliste posiadają wagę
w niektórych  przypadkach  12,5  kg,  13,5  kg,  16  kg.  Stąd  podczas  realizacji  usuwania  wyrobów
zawierających  azbest  zdarzają  się  niedoszacowania  ich  ilości  w stosunku  do  przeprowadzonej
inwentaryzacji. Dodatkowo dochodzą inne elementy z dachów „azbestowych” gonty, zakładki.

Tab.  3  Ilość  wyrobów  zawierających  azbest  usuniętych  z terenu  Gminy  Werbkowice  w latach  2009-2017
z pokryć dachowych:
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Rodzaj wyrobu Ilość azbestu poddana unieszkodliwianiu w poszczególnych latach (Mg)

Płyty eternitowe
z pokryć dachowych

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

137,80 153,57 211,27 137,19 152,97 166,77 206,51 300,47 139,87

Łącznie  w latach  2009-2017  usunięto  i unieszkodliwiono  z terenu  Gminy  Werbkowice  1606  Mg
wyrobów zawierających azbest. W latach 2009-2012 przed wprowadzaniem danych do krajowej bazy
azbestowej unieszkodliwiono 639,83 Mg.

Z  terenu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Cukrownik  usunięto  i unieszkodliwiono  w latach  2008-2017  –
55,16 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych, pozostało do unieszkodliwienia – 57,31 m2 to jest
0,63 Mg.

Tab.  4.  Aktualna  szacunkowa ilość  wyrobów zawierających  azbest  występująca  na terenie  gminy  stan  na
listopad 2017 r. z uwzględnianiem azbestu unieszkodliwionego w roku 2017 wg danych zinwentaryzowanych
w bazie azbestowej:

Powiat Gmina Ilość [Mg]
Do usunięcia

do 2032 r. [Mg]
Do usunięcia
w 2032 r. [Mg]

hrubieszowski (woj. lubelskie) Werbkowice 3 984,061 2 349,473 1 634,588

6. Harmonogram realizacji celów i zadań programu wraz z kosztami realizacji programu.

Realizacja  programu  jest  procesem  długotrwałym.  W celu  dokładanego  zaplanowania  oraz
przeprowadzenia  ze  szczególnym  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  usunięcia  wyrobów
zawierających azbest w programie został przedstawiony dokładny harmonogram realizacji programu.
Harmonogram realizacji Programu przedstawia zadania do realizacji na przestrzeni lat 2018-2032.
Harmonogram  zawiera  jednostki  odpowiedzialne  za  realizacje  programu  oraz  szacunkowy  koszt
realizacji programu.

Wycena  kosztów  realizacji  programu ma charakter  szacunkowy  z uwagi  na  zmienność  cen.  Nie
wykluczając  zastosowania  innych metod unieszkodliwiania  odpadów azbestowych,  należy  przyjąć
założenie,  że  odpady  azbestowe  będą  unieszkodliwiane  przez  deponowanie  na  wydzielonych
składowiskach odpadów. Kosztów wdrożenia innych metod nie da się w tej chwili  ocenić. Podane
koszty  usunięcia  azbestu  w postaci  płyt  eternitowych  falistych  i płaskich  ustalono  na  podstawie
faktycznych  kosztów  realizacji  programu  na  terenie  gminy  Werbkowice  w roku  2017.  Cena
demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów azbestowych wyniosła 523,80 zł.

Tab. 5. Harmonogram realizacji celów i zadań programu na lata 2018-2032.

L.p. Zadanie

Koszt
realizacji
zadania
w tyś.

Lata
2018-2022

Lata
2023-2027

Lata
2028-2032

Jednostka
odpowiedzial

na

1

Oszacowanie ilości
i miejsca występowania
oraz stanu technicznego
wyrobów zawierających

azbest w gminie

-

Ocena
i inwentaryzac
ja stan na 31

grudnia
cyklicznie

Zgodnie
z wymagania

mi
i przepisami

prawa

Zgodnie
z wymagania

mi
i przepisami

prawa

gmina
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2

Sporządzanie
aktualizacji o rodzaju,

ilości i miejscu
występowania azbestu,

przekazywania do
marszałka

 -

Cyklicznie raz
w roku do
końca 31

marca
każdego roku

Zgodnie
z wzmagania

mi
i przepisami

prawa
cyklicznie raz

w roku

Zgodnie
z wzmagania

mi
i przepisami

prawa
cyklicznie raz

w roku

gmina

3

Cykliczna aktualizacja
Programu usuwania
azbestu i wyrobów

zawierających azbest

- Aktualizacja co 4 lata gmina

4

Zabezpieczenie
warunków na terenie

PSZOK do okresowego
magazynowania

porzuconych wyrobów
zawierających azbest

- Okres objęty programem 2018-2032 gmina

5

Oczyszczanie miejsc
porzucania odpadów

azbestowych, tzw. dzikie
wysypiska

b.d.
Cyklicznie każdego roku realizacji programu

2018-2032
gmina

6

Oszacowanie potrzeb
w zakresie usunięcia

wyrobów zawierających
azbest na każdy rok

budżetowy

- 

Do końca
listopada na
następny rok
budżetowy

do końca
listopada na
następny rok
budżetowy

Do końca
listopada na
następny rok
budżetowy 

Właściciele
gmina 

7

Usuniecie wyrobów
zawierających  azbest

przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel

środków krajowych
i zagranicznych

(demontaż, transport
i unieszkodliwiane)

3 984 Mg
budżet gminy

środki UE,
WFOS i GW

inne programy
pomocowe

zagraniczne
i krajowe

Koszt:
2 086.820 zł

30%
wszystkich
wyrobów

azbestowych
tj. ok. 1195 Mg

Koszt
z demontaże
m 624 985 zł

30%
wszystkich
wyrobów

azbestowych
tj. ok. 1195 Mg

Koszt
z demontaże
m 624 985 zł

40%
wszystkich
wyrobów

azbestowych
tj. ok. 1594
Mg Koszt

z demontaże
m 836 850 zł

Właściciele
gmina 

8
Monitoring usuwania

wyrobów zawierających
azbest

- Na bieżąco gmina

Tab. 6. Koszt usunięcia pokryć azbestowych na terenie Gminy Werbkowice.

Usługa
Koszt w odniesieniu do 1 Mg

[zł]1
Koszt w odniesieniu do 1 m2

[zł]2

Demontaż 244,00 zł 3,00 zł

Pakowanie, transport
i unieszkodliwianie

279,00 zł 3,32 zł

Razem 523,00 zł 6,32 zł

Przyjmując  powyższe  założenia,  określono  koszty  finansowe  realizacji  programu  w gminie
Werbkowice.  Szacuje się,  że na terenie gminy pozostało 3984 Mg wyrobów zwierających azbest
w postaci  pokryć  dachowych.  Szacuje  się,  że  całkowity  koszt  realizacji  programu  wyniesie:
2 086 820 zł (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) przy realizacji
demontażu, odbioru i unieszkodliwiania.

1 Koszt demontażu i utylizacji z zapytania ofertowego w 2017 r. 
2 Przyjęto wagę 1m2 – 12 kg tj. 1Mg – ok. 84m2
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Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2018-2032 oszacowany jest na kwotę ok. 2 mln zł, na
którą  składają  się  środki  własne  właścicieli  nieruchomości,  środki  inwestorów,  środki  z budżetu
państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego i pozyskane środki z zagranicy. 

7. Źródła finansowania programu.

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów
zawierających azbest to:

1) pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których beneficjentami
są jednostki samorządu terytorialnego,

2) środki  Regionalnych  Programów  Operacyjnych,  których  beneficjentami  mogą  być  m.in.
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu
zadań  własnych  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostki  organizacyjne  jednostek
samorządu  terytorialnego  posiadające  osobowość  prawną,  spółdzielnie  mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe,  gminy wiejskie,  miejsko-wiejskie i miejskie,  młodzi  rolnicy,  rolnicy
podejmujący działalność nierolniczą,

3) kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu).

Jednym  z zadań  realizacji  programu  jest  usuniecie  wyrobów  zawierających  azbest,  przy
wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych i zagranicznych.  Zakłada się realizację
programu głównie ze środków zewnętrznych, ale także w przypadku braku możliwości pozyskania
funduszy na ten cel zakłada się wsparcie finansowe budżetu gminy.

Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania kosztów:
• demontażu wyrobu zawierającego azbest i jego zabezpieczenia,
• transportu i unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych,
• likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych.

Program zakłada trzy podstawowe formy finansowania:
• pożyczki i dotacje funduszy ekologicznych: WFOŚIGW, NFOŚiGW,
• zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe.

W latach 2009-2013 Gmina Werbkowice korzystała ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Lublinie  w formie  dotacji  do  unieszkodliwiania  azbestu.
Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć
w zakresie: ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody,
edukacji  ekologicznej,  zapobiegania  i likwidacji  poważnych  awarii  i ich  skutków oraz  monitoringu.
Wojewódzki  Fundusz  w Lublinie  podejmuje  działania  związane  z absorpcją  środków  unijnych
w zakresie inwestycji  ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest
Instytucją  Wdrażającą dla  dwóch osi  priorytetowych:  wodno-ściekowej  oraz odpadowej  Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów z terenu województwa lubelskiego. W roku
2017 gmina ponownie korzystała ze wsparcia WFOŚiGW oraz NFOSiGW.

W  latach  2013-2016  gmina  uczestniczyła  w projekcie,  który  realizował  Samorząd  Województwa
Lubelskiego  we  współpracy  z samorządami  lokalnymi  pt.  „Pilotażowy  system  gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem
ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru
priorytetowego „Środowisko i infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa
i rozbudowa  podstawowej  infrastruktury  oraz  poprawa  stanu  środowiska”  Szwajcarsko-Polskiego
Programu  Współpracy.  O dofinansowanie  ubiegać  się  mogli:  osoby  fizyczne  niebędące
przedsiębiorcami,  wspólnoty  i spółdzielnie  mieszkaniowe  z terenu  gminy,  a  także:  jednostki
samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do
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projektu.  Refundacją  objęte  zostały  koszty  związane  z demontażem,  odbiorem  (załadunkiem,
transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz nowe pokrycie
dachowe dla osób kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej.  Gmina w latach 2014-
2016  uczestniczyła  czynnie  w projekcie,  mieszkańcy  otrzymali  wsparcie  w wysokości  100%
finansowania demontażu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. W ramach tego projektu zostało
usunięte  78 913 ton odpadów azbestowych z terenu województwa, a w ramach realizacji  projektu
z terenu gminy usunięto 525,10 Mg azbestu. 

W  latach  2018-2019  planowana  jest  przez  Samorząd  Województwa  Lubelskiego  we  współpracy
z samorządami lokalnymi realizacja projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na
terenie  województwa  lubelskiego”  w ramach  Regionalnego  Projektu  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do wsparcia kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
1) usunięciu  wyrobów  zawierających  azbest,  poprzez  likwidację  pokryć  dachowych

zawierających  azbest  na  budynkach  –  mieszkalnych  i gospodarczych  osób  fizycznych,
poprzez  wsparcie  kosztów  demontażu,  odbioru  (załadunku,  transportu,  rozładunku)
i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest,

2) usunięciu  odpadów  zawierających  azbest  zgromadzonych  na  nieruchomościach  przed
wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia  2  kwietnia  2004  r.  w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania
i usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U.  Nr  71  poz.  649  z późn.  zm.)  poprzez
wsparcie kosztów odbioru (załadunku,  transportu,  rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów
zawierających azbest,

3) usunięciu  odpadów  zawierających  azbest  zgromadzonych  na  działkach  gruntowych  po
wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki  Społecznej
z dnia  2  kwietnia  2004  r.  w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania
i usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U.  Nr  71  z późn.  zm.)  pod  warunkiem
dołączenia do Zgłoszenia lokalizacji oświadczenia Wnioskodawcy potwierdzającego usunięcie
wyrobów zawierających azbest  zgodnie z § 8 ust.  3  powyższego rozporządzenia,  poprzez
wsparcie kosztów odbioru (załadunku,  transportu,  rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów
zawierających azbest.

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne, które:
• posiadają odpady azbestowe na terenie gminy, która podpisała Umowę współpracy,
• złożą  zgłoszenie  lokalizacji,  dotyczące  nieruchomości,  na  której  znajdują  się  wyroby

zawierające azbest,
• wyroby zawierające azbest oraz zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu,
• nie  przystąpiły  do  innego  projektu  finansującego  koszty  demontażu,  transportu

i unieszkodliwiania  wyrobów  zawierających  azbest  w zakresie  wskazanym  w Zgłoszeniu
z innych środków publicznych,

• posiadające  prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  na  której  znajdują  się  wyroby  lub
odpady  zawierające  azbest  z zastrzeżeniem,  iż  nieruchomość  ta  nie  może  być
wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Metody realizacji Programu.

Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcje, przyjęto następujące założenia:
1) Uczestnikami  programu są mieszkańcy Gminy Werbkowice,  a  w szczególności  właściciele

wszystkich budynków pokrytych eternitem.
2) Informacja o Programie jest ogólnie dostępna a uczestnictwo w nim nieobowiązkowe.
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3) Uczestnictwo  mieszkańców  w programie  jest  nieodpłatne  w zakresie  kosztów  demontażu
wyrobów zawierający azbest, odbioru odpadów zgromadzonych na nieruchomościach, a także
z dzikich  wysypisk  oraz  zabezpieczenia,  transportu  i unieszkodliwiania  na  składowisku
odpadów niebezpiecznych. 

Informacje  o Programie  zamieszczane  będą  na  stronie  internetowej  Gminy  Werbkowice,  tablicy
ogłoszeń, ponadto na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.

Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:
1) Demontaż  i odbiór  odpadów  azbestowych  z nieruchomości  osób  fizycznych,  wspólnot

mieszkaniowych,  jednostek  budżetowych  i zakładów  budżetowych  będzie  następował  na
wniosek właściciela nieruchomości, zarządcy, władającego.

2) Wnioski  o demontaż  i odbiór  odpadów  zawierających  azbest  należy  składać  w Urzędzie
Gminy  Werbkowice  każdego  roku  działania  programu  na  rok  następny  zgodnie
z obwieszczeniem podanym na stronie gminy.

3) Demontażem,  zabezpieczeniem,  odbiorem  i unieszkodliwianiem  materiałów  zawierających
azbest  od  uczestnika  biorącego  udział  w programie  zajmie  się  koncesjonowania  firma
posiadająca wszelkie niezbędne uprawnienia.

9. Powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi.

Program  usuwania  azbestu  oraz  wyrobów  zawierających  azbest  dla  Gminy  Werbkowice  jest
dokumentem,  który  ma  zagwarantować  oczyszczenie  terenu  Gminy  Werbkowice  z wyrobów
zawierających  azbest  w terminie  do  końca  2032  r.  wyeliminowanie  spowodowanych  azbestem
negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców, a także likwidacji negatywnego oddziaływania na
środowisko.  Cele  te  pozostają  w ścisłej  relacji  z celami  zdefiniowanymi  w dokumentach
strategicznych oraz podjętych aktów prawnych tj.:

1) „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” Uchwała Nr 122/2009 Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.

2) Aktualizacją  Programu  Usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  dla  terenu  województwa
lubelskiego na lata 2016-2032 (przyjęty uchwałą sejmiku województwa w dniu 2 grudnia 2016
r.).  Program  ten  określa  zadania  niezbędne  do  realizacji  podstawowego  celu,  jakim  jest
oczyszczenie  województwa  lubelskiego  z azbestu  oraz  zminimalizowanie  zagrożeń  dla
zdrowia  wynikających  z obecności  azbestu  w materiałach  i wyrobach  zlokalizowanych  na
terenie województwa.

3) Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (Komunikat Ministra Gospodarki
z dnia 29 lipca 2009 r. – M.P. Nr 50 poz. 735).

4) Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (Komunikat Ministra Gospodarki
z dnia 29 kwietnia 2010 r. – M.P. Nr 33, poz. 481).

5) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2013 r. w sprawie azbestozależnych chorób
zawodowych i perspektyw całkowitego wyeliminowania wciąż obecnego azbestu.

6) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski
(obowiązywał do 2009 r.).

Głównymi celami wymienionych dokumentów w zakresie gospodarki azbestem jest:
1) Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
2) Minimalizacja  negatywnych  skutków zdrowotnych  spowodowanych  obecnością  azbestu  na

terenie województwa lubelskiego.
3) Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Zapisy  programu  są  zgodne  z przepisami  prawnymi  dotyczącymi  postępowania  z wyrobami
i odpadami zawierającymi azbest – ustawy za dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
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zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119), z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz z właściwymi przepisami wykonawczymi:

• Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z dnia  23  lipca  2009  r.  w sprawie  sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 poz. 1450).

• Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z dnia  13  grudnia  2010  r.  w sprawie  wymagań
w zakresie  wykorzystania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania
i oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,  w których  był  lub  są  wykorzystywane  wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31)

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania  i usuwania  wyrobów
zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  14  października
2005  r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i usuwaniu
wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w zakresie  bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824).

10. Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu, ocena wdrożenia programu.

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z czym zakłada się jego aktualizację
celem  dostosowania  do  zmieniających  się  warunków  prawnych,  finansowych  i możliwości
realizacyjnych. Realizacja Programu będzie systematycznie monitorowana. Prowadzona ewidencja
wyrobów zawierających azbest będzie aktualizowana. Realizacja celu głównego będzie mierzona za
pomocą wskaźników przedstawionych w rozdz. 4. niniejszej aktualizacji. Gromadzenie danych będzie
podstawą  do  ewentualnych  zamian  Programu.  Realizatorem  programu  będzie  Urząd  Gminy
Werbkowice przy wsparciu sołtysów wsi.

Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring będzie wyznaczona osoba w urzędzie gminy.

Co 4 lata program będzie podlegał aktualizacji.

11. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Jeśli na nieruchomości występują wyroby zawierające azbest, wiążą się z tym określone obowiązki.
Właściciel  nieruchomości  (osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  jednostka  samorządu  terytorialnego),
zobowiązany jest do:

• sporządzenia  oceny  stanu  technicznego  i możliwość  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów
zawierających azbest i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego,

• wypełnienia  informacji  o wyrobach  zawierających  azbest,  wzór  informacji  znajdziesz
w rozporządzeniu,

• złożenia do 31 stycznia informacji o wyrobach zawierających azbest do urzędu gminy – osoby
fizyczne, do urzędu marszałkowskiego – osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,

• składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli wyroby występujące na nieruchomości to rury azbestowo-cementowe:
• należy stosować powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach,
• występuje możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale

pod następującymi warunkami: brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności
obsługowych  użytkowanych  instalacji  infrastrukturalnych,  oznakowania,  zaznaczenia,
w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji,
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• oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z usuwaniem azbestu powinien:
• uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

i gospodarujących  odpadami  u właściwego  marszałka  województwa  zgodnie  z ustawą
o odpadach,

• przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu
i usuwaniu  wyrobów zawierających azbest  w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest,

• opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
• posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne,
• zgłosić  zamiar  prowadzenia  prac do inspekcji  sanitarnej,  inspekcji  pracy  i organu nadzoru

budowlanego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przedsiębiorca,  zatrudniając pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, powinien:

• sporządzić ocenę ryzyka zawodowego,
• kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestowego,
• szkolić pracowników w zakresie bhp,
• zminimalizować liczbę osób przydzielonych do prac w kontakcie z azbestem,
• ograniczyć  lub  eliminować  emisję  pyłów przez  stosowanie  odpowiednich  maszyn,  sprzętu

i metod pracy.

Powinien także zapewnić pracownikom:
• odzież,  obuwie  robocze,  środki  ochrony  indywidualnej  (odzież  ochronna  i środki  ochrony

układu oddechowego),
• wymianę środków ochrony układu oddechowego,
• możliwość oczyszczania z pyłu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
• możliwość  przechowywania  odzieży  ochronnej  wyłącznie  w wyznaczonym  miejscu,

wykluczającym kontakt z odzieżą własną pracowników.

Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:
• izolacja od otoczenia obszaru prac,
• ogrodzenie terenu prac,
• umieszczenie tablic informacyjnych,
• stosowanie środków technicznych ograniczających emisję azbestu,
• zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie,
• codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego,
• uprzątnięcie terenu,
• izolacja pomieszczeń,
• stosowanie komór dekontaminacyjnych,
• nawilżanie wyrobów wodą,
• utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym,
• demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania,
• odspajanie  wyrobów  za  pomocą  narzędzi  ręcznych  lub  wolnoobrotowych  wyposażonych

w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
• kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy,
• codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów,
• oznakowanie i szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości

> 1000 kg/m3) lub zestalenie przy użyciu cementu i szczelne opakowanie (o gęstości < 1000
kg/m3),

• zapewnienie stanu wilgotnego podczas przygotowania do transportu,
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• magazynowanie do czasu transportu na składowisko odpadów azbestowych w wydzielonych
miejscach.

Aby zwiększyć  tempo usuwania  wyrobów zawierających azbest,  szczególnie  z terenów wiejskich,
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu lata 2009-2032 wprowadza nowy instrument umożliwiający
usuwanie  wyrobów zawierających azbest  z terenu własnej  nieruchomości  bez  korzystania  z usług
wyspecjalizowanych  firm,  o ile  osoby  usuwające  wyroby  azbestowe  zostaną  odpowiednio
przeszkolone  i będą  dysponować  środkami  technicznymi  eliminującymi  narażenie  na  kontakt
z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych
do  uruchomienia  tego  instrumentu  przygotowano  wykaz  niezbędnych  zadań  legislacyjnych  oraz
zaplanowano finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych.

Podstawy prawne:
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 2 kwietnia  2004 r.

w sprawie  sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania  i usuwania  wyrobów
zawierających azbest.

2) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia  13  grudnia  2010  r.  w sprawie  wymagań
w zakresie  wykorzystywania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania
i oczyszczania  instalacji  lub  urządzeń,  w których  były  lub  są  wykorzystywane  wyroby
zawierające azbest.

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa  i higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i usuwaniu  wyrobów  zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

12. Wpływ realizacji Programu na środowisko.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbesty dla Gminy Werbkowice nie przewiduje
realizacji  przedsięwzięć,  które  można  by  było  zaliczyć  do  przedsięwzięć  zawsze  znacząco
oddziałujących na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.

Głównym założeniem planu jest:  usuniecie  wyrobów zawierających  azbest  do roku 2032 r.  i tym
samym  wyeliminowanie  negatywnych  skutków  na  środowisko  i zdrowie  ludzi  spowodowanych
azbestem. Usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie odbywało się zgodnie z wymaganiami
nakreślonymi w przepisach szczegółowych.

Program będzie częściowo realizowany w obszarze Natura 2000 PLB060011 Ostoja Tyszowiecka
kategoria-  obszar  ptasi  (OSO  obszar  Specjalnej  Ochrony  Ptaków).  Na  terenie  tego  obszaru
zlokalizowane są trzy sołectwa w całości m. Turkowice i Adelina natomiast w m. Wronowice ok. 10
gospodarstw. Realizacja programu rozłożona w czasie nie wpłynie negatywnie na obszar ochrony.
Negatywne oddziaływanie realizacji programu na obszar nie wystąpi, program będzie realizowany na
terenie  gospodarstw  rolnych,  część  z nich  zlokalizowana  jest  na  obrzeżach  ostoi,  na  terenie
zagospodarowanym  pod  budownictwo  jednorodzinne.  Planowane  prace  usunięcia  azbestu  będą
realizowane w oddaleniu od siedlisk przyrodniczych i nie będą powodować zakłóceń.

Wg danych z karty obszaru zagrożeniami dla obszaru Ostoi  Tyszowieckiej  są:  zmiana stosunków
wodnych w wyniku melioracji,  intensyfikacja rolnictwa, zarzucanie gospodarki  łąkarskiej,  wypalanie
roślinności,  wyrąb starodrzewu i drzew dziuplastych,  wydobycie  torfu,  na terenie  stawów rybnych
zarówno  zaniechanie  jak  intensyfikacja  użytkowania,  hałas  i penetrowanie  siedlisk  przez  ludzi
i zwierzęta domowe. Realizacja programu nie jest źródłem wymienionych zagrożeń dla obszaru.
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