
Postępowanie o udzielenie zamó wienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych", które jest

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik Nr 8 do SWZ

Umowa Nr RIP.272.8.2024.KBR / Projekt umowy
na roboty budowlane

zawarta dnia .................... r. w Werbkowicach
pomiędzy:
Gminą Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice NIP 9191783198, REGON 950368859, 
reprezentowaną przez: Panią Monikę Podolak – Wójta Gminy Werbkowice, przy kontrasygnacie
Pani Moniki Kalinowskiej - Skarbnika Gminy Werbkowice
zwaną dalej Zamawiającym
 a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką  pod  firmą  „…”  z siedzibą  w ...  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ……….,
……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną
dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem ……….,  prowadzącą/-ym działalność  gospodarczą  pod  firmą  „…”  zamieszkałym
w …  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ………………..  (wpisać  adres),  NIP
……………, REGON …………., ,  zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Definicje
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie:

1. Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego, którego
zakres określono w § 1 umowy;

2. Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane
w ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym
miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych
ogłaszany jest na stronie internetowej BGK;

3. Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwałą RM;

4. Uchwała  RM -  uchwała  Rady  Ministrów Nr  84/2021  z dnia  1  lipca  2021  r.  w sprawie
utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

5. Regulamin  BGK –  regulamin,  o którym  mowa  w §  11  uchwały  RM,  określający
szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstępnych  promes  i promes,  w tym  wzory  dokumentów,  wydanym  przez  Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na

1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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stronach  internetowych  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  (gov.pl/premier)  oraz  BGK
(www.bgk.pl.).

6. Promesa –  dokument  potwierdzający  objęcie  Inwestycji  dofinansowaniem  z Programu
oraz zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do
kwoty nie wyższej  niż  wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy,  udzielana
przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

7. BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
8. Strona  internetowa  BGK –  strona  internetowa  BGK,  na  której  zamieszczane  są

informacje  i ogłoszenia  związane  z Programem  oraz  Regulamin  BGK,  w tym  wzory
i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl;

9. Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy;
10. STWiORB -  specyfikacje  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  o których

mowa w § 1 ust. 4 pkt 3) umowy.

Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku

udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego
Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady  wypłaty  wynagrodzenia  wykonawcy  wskazane  w niniejszej  umowie  zostały
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a)
i b)  godzą  się  na  zasady  wypłaty  wynagrodzenia  wykonawcy  wskazane  w niniejszej
umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie
będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit
a) i b).

6. Działając  na  podstawie  §  7  ust.  5  uchwały  RM  strony  ustalają,  że  wykonawca  jest
zobowiązany  do  zapewnienia  finansowania  inwestycji  w części  niepokrytej  udziałem
własnym  zamawiającego,  na  czas  poprzedzający  wypłatę  lub  wypłaty  dofinansowania
z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada
odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki,  niezbędne do wykonania zamówienia oraz
zapewnienia  finansowanie  inwestycji  w okresie  poprzedzającym  otrzymanie
wynagrodzenia lub jego części.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a Wykonawca  –  zgodnie  z ofertą  Wykonawcy  sporządzoną  na
podstawie  materiałów  otrzymanych  od  Zamawiającego  w trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków
Zamówienia  i wynikiem  przeprowadzonego  postępowania  (Znak  sprawy:
RIP.271.8.2024.KBR)  zobowiązuje  się  do  kompleksowego  wykonania  zadania
inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice,
poprzez  modernizację  obiektów  sportowych",  polegającego  na  opracowaniu
wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji robót
budowlanych (dalej: „Przedmiot umowy”).

2. Opis inwestycji.
Przedmiotem  zamówienia  jest   zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych
dotyczących realizacji inwestycji pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie
Werbkowice,  poprzez  modernizację  obiektów  sportowych”. Planowane  zadanie
inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w formule "zaprojektuj  i wybuduj", o którym
mowa a art. 103 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U.
2023 poz. 1605 ze zm.). W ramach inwestycji  planuje się poprawę stanu infrastruktury
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sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Werbkowicach, ul. Jana
Pawła  II  17  oraz  obiektów Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  ul.  Zamojska  20  w
Werbkowicach będących siedzibą klubu sportowego „Kryształ”.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjno-
remontowych następujących obiektów:

1)  Infrastruktura  sportowa  przy   Zespole  Szkolno  Przedszkolnym:  modernizacja
wyeksploatowanych  nawierzchni  boisk  sportowych  poprzez  ich  wymianę,  podwyższenie
piłkochwytów na  boisku  do  piłki  nożnej,  remont  ogrodzeń boisk  sportowych w niezbędnym
zakresie, wymiana nawierzchni na bezpieczną na placu zabaw oraz konserwacja istniejących
nawierzchni  z  kostki  brukowej,  modernizacja  oświetlenia  terenu  sportowego,  wykonanie
monitoringu  terenu  w  celu  zabezpieczenia  ogólnodostępnych  urządzeń  i infrastruktury
sportowej przed dewastacją. 

2) Hala sportowa: poprawa akustyki hali sportowej i szatni, wymiana sufitów podwieszanych na
antresoli hali, w strefach siłowni i fitness na piętrze wraz z wymianą oświetlenia, remont łazienki
i sauny przy hali, naprawa uszkodzonej ściany siłowni na parterze.

3) Infrastruktura ośrodka sportu i  rekreacji,  siedziby klubu sportowego "Kryształ":  wykonanie
ogrodzenia boiska, remont spikerki, remont trybun, wymiana budek rezerwowych.

Pełen  opis  zadania  budowlanego,  w którym  podaje  się  przeznaczenie  ukończonych  robót
budowlanych  oraz  stawiane  im  wymagania  techniczne,  architektoniczne,  ekonomiczne,
materiałowe  i funkcjonalne  Zamawiający  przedstawił  w postaci  Programu  Funkcjonalno-
Użytkowego stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4) Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.
2 określą:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”), stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
2) wykonana Dokumentacja Projektowa,
3) wykonane  specyfikacje  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych

(STWiORB),
4) wykonane przedmiary robót,
5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiący

załącznik nr 4 do umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia

Wykonawcy  opisanego  w PFU  (zakres  projektowania)  oraz  wykonanej  Dokumentacji
Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1) oraz w STWiORB (zakres realizacji robót).

4. Ilekroć  w niniejszej  umowie  mowa  jest  o Dokumentacji  projektowej  strony  umowy
rozumieją pod tym pojęciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1).

5. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał  się  z należytą  starannością  z dokumentami  dostarczonymi  przez

Zamawiającego, w szczególności PFU;
2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej

ofercie i dokonał należytej wyceny prac;
3) rozważył warunki realizacji  umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;
4) posiada  wymagane  obowiązującymi  przepisami  uprawnienia,  konieczne

doświadczenie  i profesjonalne  kwalifikacje  do  wykonania  Przedmiotu  umowy,  jak
również  dysponuje  niezbędnym  zapleczem  technicznym  i osobowym  do  ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  Przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  z PFU,
zasadami  sztuki  budowlanej  i wiedzy technicznej,  obowiązującymi  przepisami,  normami
i uzgodnieniami  branżowymi,  przy  dołożeniu  należytej  staranności,  wymaganej
w stosunkach  danego  rodzaju  od  podmiotów  zawodowo  wykonujących  prace  objęte
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
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7. Zgodnie  z zasadami  dotyczącymi  warunków  wypłaty  wynagrodzenia  określonymi
w szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski  Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr
84/2021  z dnia  1  lipca  2021  roku,  wraz  ze  zmianami  Uchwały,  Wstępnej  Promesie
dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji  Strategicznych  Nr  Edycja  8/2023/5260/PolskiLad  z dnia  11.10.2023r.
Wykonawca  zapewnia  finansowanie  zadania  w części  niepokrytej  udziałem  własnym
Zamawiającego,  na  czas  poprzedzający  wypłaty  z Promesy,  na  zasadach  określonych
w Umowie.

8. W ramach robót budowlanych Wykonawca:
1) wykona etap 1 umowy o wartości prac odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1

pkt 1) umowy,
2) wykona etap 2 umowy o wartości prac do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2)

umowy;
3) wykona etap 3 umowy o wartości prac stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami robót

rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 umowy.

§ 1a
Dokumentacja Projektowa

1. Opracowanie  Dokumentacji  Projektowej  winno  być  wykonane  zgodnie  z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i zasadami  wiedzy
technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się:
1) zastosować  optymalne  rozwiązania  konstrukcyjne,  materiałowe  i kosztowe,  w celu

uzyskania  nowoczesnych  i właściwych  standardów  dla  tego  typu  zadania
inwestycyjnego,  które  ma  być  w oparciu  o nią  wykonane.  Wykonawca  przy
projektowaniu  ma  zastosować  takie  rozwiązania  techniczne,  które  zapewnią  jak
największą trwałość, niezawodność i niskie koszty  eksploatacyjne.

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
decyzje,  uzgodnienia  i opinie.  Wykona  na  swój  koszt  wykona  wszelkie  niezbędne
badania, ekspertyzy, inwentaryzacje.

3) opracować  Dokumentację  Projektową  kompletną  z punktu  widzenia  zadania
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,

4) przedstawiającej  rozwiązania  szczegółowe  w zakresie  umożliwiającym  realizację
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowań i uzupełnień.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  opinii,
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia  wykonywania  przez  autora  Dokumentacji  Projektowej  („Projektanta”)
podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczególności następujących czynności:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności  realizacji  inwestycji

z projektem,
2) wyjaśnianie  wątpliwości  powstałych  w toku  realizacji  robót  budowlanych

wykonywanych na podstawie projektu,
3) uzgadniania  z zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziału w odbiorze inwestycji,
5) udzielania  stosownych  porad  i wskazówek  oraz  bieżące  wyjaśnienie  wątpliwości

i problemów powstałych w toku robót budowlanych,
6) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  dokonywania  zmian  w opracowaniach

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych
od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają odrębnemu
wynagrodzeniu.
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6. Do  czasu  zakończenia  robót  budowlanych,  Wykonawca  w ramach  wynagrodzenia
umownego brutto,  o którym mowa w §  3  ust.  1  niniejszej  umowy,  zobowiązuje  się  do
dokonywania  zmian  w Dokumentacji  Projektowej  koniecznych  do  realizacji  procesu
budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami
organów  wydających  decyzje  określające  przebieg  procesu  inwestycyjnego
w szczególności  organów  administracji  architektoniczno-budowlanej  i  na  żądanie
Zamawiającego.

7. Z  chwilą  wydania  Dokumentacji  Projektowej,  bez  konieczności  składania  odrębnych
oświadczeń,  Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego zarówno własność nośników,  na
których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe
do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1) kopiowanie,  zwielokrotnianie  Dokumentacji  Projektowej,  gromadzenie  danych,

w całości  lub  we  fragmentach  bez  żadnych  ograniczeń  ilościowych  za  pomocą
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego,
zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

3) w  zakresie  obrotu  oryginałem  i egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono,
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także
jako fragmentu broszur,  opracowań,  książek i innych publikacji  w formie papierowej
bądź elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania  z Dokumentacji  Projektowej  dla  potrzeb  prowadzenia  wszelkiego  typu
działań  promocyjnych  i marketingowych,  w tym  w szczególności  w celu  promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację Projektową,

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową,

6) Zamawiający  ma  prawo  do  zamówienia  -  bez  zgody  autora  dokumentacji  -
późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.

8. Wykonawca  oświadcza,  że  Projektant/Projektanci  upoważnił/upoważnili  Wykonawcę  do
złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego
paragrafu.

9. Wykonawca  oświadcza,  iż  Projektant/  Projektanci  uczestniczący  w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej,  bezterminowo  zobowiązuje  się/zobowiązują  się  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji  projektowej  oraz wyraża/
wyrażają  zgodę na wykonywanie  przez  Zamawiającego autorskich  praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,
2) wprowadzanie  zmian  do  Dokumentacji  Projektowej  wynikających  z konieczności  jej

aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji  Projektowej  w całości  lub w części

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
7) decydowanie  o wykorzystaniu  Dokumentacji  Projektowej  w całości  lub  w części

samodzielnie  lub  w połączeniu  z innymi  utworami,  według  potrzeb  Zamawiającego
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu,  udzielaniem informacji,  prowadzeniem działań
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia
wad.

10. W  chwili  wydania  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie
i korzystanie  z opracowań  Dokumentacji  Projektowej  na  polach  eksploatacji,  o których
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.  j.  Dz.  U.  z 2022 r.,  poz.  2509 ze zm.),  jakimi  będzie się
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posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku
wykonywania  niniejszej  umowy,  będą  oryginalne,  bez  zapożyczeń  z utworów osób
trzecich  oraz  nie  będą  naruszać  praw  przysługujących  osobom  trzecim,
w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) nabędzie,  do  dnia  przekazania  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającemu,  prawa,
w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 9
oraz  wszelkie  upoważnienia  do  wykonywania  praw  autorskich  od  osób,  z którymi
będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień
ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń
tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku
z wyłączeniem  lub  ograniczeniem  możliwości  korzystania  przez  Zamawiającego
z Dokumentacji  projektowej  oraz do zwrotu odpowiedniej  części  wynagrodzenia z tytułu
niniejszej umowy.

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) przedstawiania  Zamawiającemu  miesięczne  raporty  o stanie  zaawansowania  prac

projektowych;  pierwszy raport Wykonawca przedstawi w okresie 1 miesiąca od daty
zawarcia umowy;

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest  do  przedstawienia  na  wezwanie  Zamawiającego  informacji  o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, związanych
z realizacją Przedmiotu umowy.

4) Wykonawca  ma  obowiązek  uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  rozwiązania
techniczne,  zakres  dokumentacji.  Akceptacja  przez  Zamawiającego  rozwiązań
technicznych jak i samej dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
przyjęte rozwiązania techniczne w dokumentacji i dokumentację.

§ 1b
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca  na  własny  koszt  zabezpieczy  teren  robót  i zapewni  organizację  zaplecza
budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
1) zapewnienia  sprawowania  kierownictwa  robót  przez  kierownika  budowy  przez  cały

okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w
tym  celu  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  osoby  (wskazanej  w wykazie  osób
złożonym  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego)  posiadającej
stosowne  uprawnienia,  która  będzie  wykonywała  obowiązki  kierownika  budowy,
przewidziane  w ustawie  Prawo  Budowlane  i do  przekazania  Zamawiającemu,
najpóźniej  do  dnia  rozpoczęcia  robót,  oświadczenia  złożonego  przez  tę  osobę
o przyjęciu  przez  nią  przedmiotowych  obowiązków  wraz  z dokumentem
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień;

2) zapewnienia,  w  przypadku  zaistnienia  konieczności,  zasilania  terenu  budowy
w niezbędne media i zapłaty za te media;

3) w  razie  zaistnienia  takiej  konieczności  -  do  uzyskania  w imieniu  i na  rzecz
Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  zgód  na  wejście  w teren  od  zarządców
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczeństwem  i higieną  pracy,  zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpożarowego,  zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
zapewnienia  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca
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ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę
w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę;

5) usuwania  awarii  zawiązanych  z prowadzeniem  budowy,  wykonania  odpowiednich
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia
do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji
robót  z sąsiednich  nieruchomości,  położonych  na  trasie  przejazdu  Wykonawcy  do
terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia  terenu  budowy,  w tym  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi,  a w  przypadku  powstania  szkody,  niezwłoczne  dokonanie  jej
naprawy;

7) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU, umową i obowiązującymi
przepisami.

8) zapewnienia  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej  na  etapie  realizacji  umowy i po  jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) wykonania  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  wszelkich  robót  subsydiarnych  które
zgodnie  z wiedzą  techniczną  są  niezbędne  do  wykonania  robót  objętych
Dokumentacją  Projektową  –  nawet  w przypadku  ich  nieujęcia  w Dokumentacji
Projektowej i PFU.

10) niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o problemach  technicznych  lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w SWZ,
w STWiORB i umowie, w tym w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są
wymagane  w STWiORB),  protokołów  pomiarów (o  ile  są  wymagane  w STWiORB),
protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWiORB), PFU, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania,  w imieniu  i na  rzecz  Zamawiającego,  wszelkich  uzgodnień  pozwoleń,
zezwoleń,  decyzji  i zgód  niezbędnych  dla  wykonania  umowy  w zakresie  w jakim
obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB,
w tym  prawomocnego  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  zgłoszenia  do  właściwego
organu zakończenia budowy bez sprzeciwu;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o działaniach,
których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak:
przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności,
gazu  lub  innych  mediów  użyteczności  publicznej,  tymczasowa  zmiana  organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.  Wykonawca powinien to  wcześniej  uzgodnić z
Zamawiającym i uzyskać akceptację.

14) dokonania  -  przed  rozpoczęciem  robót  -  inwentaryzacji  fotograficznej  i opisowej
obiektów budowlanych  na  terenach przyległych  oraz  dróg,  tras  dostępu  i urządzeń
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się
protokół.  Inspektor  Nadzoru  dokona  weryfikacji  protokołu,  a w  przypadku  braku
zastrzeżeń  co  do  jego  treści  zatwierdzi  taką  inwentaryzację.  Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy  wykonaniu  inwentaryzacji  Wykonawca przesyła
kopię protokołu.  Wykonawca jest  zobowiązany na własny koszt  utrzymać istniejący
stały  dostęp  do  wszystkich  nieruchomości  położonych  na  terenach  przyległych  do
placu  budowy  przez  cały  okres  trwania  Robót.  Jeżeli  stan  urządzeni  ulegnie
pogorszeniu Wykonawca powinien ponieść koszty przywrócenia do stany pierwotnego
lub wymienić na nowe

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej
zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym:
1) zabezpieczy  funkcjonowanie  lokali,  budynków  i nieruchomości  przyległych  poprzez

odpowiednią organizację robót,
2) zastosuje  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  wraz  z wcześniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona  inne  roboty  i usunie  ewentualne  szkody,  będące  skutkiem  prowadzonej

budowy.
4) roboty nie mogą utrudniać prowadzenia zajęć dydaktycznych i sportowych. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie
na  składowisko.  Koszty  związane  z opłatami  za  wysypisko  ponosi  Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  wszystkich  obowiązków  wytwórcy
i posiadacza  odpadów  w rozumieniu  ustawy  o odpadach  i ma  obowiązek
zagospodarowania  odpadów  powstałych  podczas  realizacji  niniejszego  zamówienia,
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze
zm.)   oraz  pokrywania  kosztów  utylizacji  odpadów,  zgodnie  z obowiązującymi  w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie
faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostępu  do  terenu  budowy  i do  każdego  miejsca,  gdzie  w związku  z umową,  będą
wykonywane roboty.

6. W trakcie  oraz  przed przystąpieniem do wykonywania  robót,  Wykonawca we własnym
zakresie  wykona  dokumentację  fotograficzną  oraz  inwentaryzację  przyległego  terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących
uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym
szkody wyrządzone osobom trzecim.

8. Wykonawca  w terminie  co  najmniej  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót,  poinformuje
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie
rozpoczęcia  i zakończenia  robót,  zakresie  tych  robót,  z podaniem  pełnej  nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby,  imienia  i nazwiska kierownika budowy oraz
numerów telefonów kontaktowych.

9. Roboty  wykonywane  będą  z materiałów  Wykonawcy.  Przy  wykonywaniu  robót
budowlanych  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i stosowania
w budownictwie.

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy,
2) urządzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi  dokumentację  robót  (w  tym:  dziennik  budowy,  protokoły  odbioru  robót,

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - każdorazowo na
jego  wezwanie  -  wyników  badań  i pomiarów  zgodnych  z obowiązującymi  ustawami,
normami,  specyfikacjami  dla  poszczególnych  robót  w zakresie  wynikającym
z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWiORB.

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestów i świadectw jakości.

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  narad  koordynacyjnych  z udziałem
przedstawicieli  Wykonawcy,  Zamawiającego  i Inspektorów  nadzoru  oraz  innych
zaproszonych  osób,  w celu  omówienia  bieżących  spraw  dotyczących  wykonania
i zaawansowania  robót,  w szczególności  dotyczących  postępu  prac,  ewentualnych
nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy,
na  wniosek  i każde  wezwanie  Zamawiającego  w terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  na  radach  budowy
pisemnej  informacji  na  temat  postępu  robót,  zawierającej  informacje  co  do  zgodności
postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności
dotyczących  przerw  w wykonywaniu  robót,  ewentualnych  trudności  realizacyjnych  oraz
innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących
mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia.

15. Wykonawca  zapewni  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  dostęp  do
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności Wykonawca
umożliwi  Zamawiającemu  dostęp  do  dokumentacji  dotyczącej  rozliczeń
z podwykonawcami.

16. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  naprawy  zniszczeń  i  uszkodzeń
powstałych na skutek prowadzonych robót oraz kosztu uporządkowania terenu budowy, w
tym do pokrycia odszkodowań na podstawie wzajemnych uzgodnień poczynionych między
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Wykonawcą  a  podmiotem  uprawnionym.  Przedmiotowym  postanowieniem  Strony
wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie, przyjmując, że
przejmuje ją w całości Wykonawca.

17. W trakcie realizacji zadania będą się odbywały zajęcia na obiektach i  przekazanie terenu
nie  może  spowodować  konieczności  ich  wyłączenia.  W  związku  z  powyższy  należ
uzgadniać z Zamawiającym czas wykonywania robót. 

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie ............
miesięcy  od  podpisania  umowy  tj.  do  dnia  ………..  (wg  oświadczenia  Wykonawcy  w
ofercie)

2. Termin  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  składających  się  na  przedmiot
zamówienia  strony  określą  w harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  o którym  mowa
w ust. 5.

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy, który zostanie
podpisany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie jeśli dotyczy (wniosek
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). 

4. Wykonawca powinien wykonać prace w sposób umożliwiający uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1 lub uzyskanie braku sprzeciwu
z nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania.

5. Wykonawca  w terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  przedstawia
Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy.  Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych

wskazanych w § 5,
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3

i 4;
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3

i 4.
6. Harmonogram,  o którym  mowa  w ust.  5  musi  uzyskać  pisemną  akceptację

Zamawiającego.  Zamawiający  dokona  na  piśmie  zatwierdzenia  lub  wniesie  uwagi  do
harmonogramu w terminie 10 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez
Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest,  w terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  uwag
i zastrzeżeń,  o których  mowa  w ust.  6  do  dostosowania  harmonogramu  do  wskazań
Zamawiającego.  W przypadku  niedostosowania  przez  Wykonawcę  harmonogramu  do
uwag  Zamawiającego  strony  uzgadniają  niniejszym,  że  obowiązującym  Wykonawcę
harmonogramem  będzie  harmonogram  uwzględniający  uwagi  i zastrzeżenia
Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest  dopuszczalna  w przypadkach uzasadnionych  i nie  wymaga
aneksu  do  umowy  o ile  zmiana  nie  powoduje  niezgodności  harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa
zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrażonej na piśmie.

9. W  przypadku  dokonania  zmiany  umowy  wpływającej  na  treść  harmonogramu  strony
dostosowują  harmonogram  do  zmienionych  zapisów  umowy.  Zmieniony  harmonogram
stanowi załącznik do aneksu od umowy.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zł netto plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,
co stanowi kwotę brutto ............................  zł  (słownie: ...........................  złotych …/100),
w tym:
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1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego
przeznaczone  na  realizację  Inwestycji,  wynosi  ……………………….4 (słownie:
………………).
2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski
Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych  wynosi:  ………………………5 zł  (słownie:
…………………..).

2. Wynagrodzenie,  o którym  mowa  w ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  z należytą  starannością  Dokumentacji
Projektowej, robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w PFU.

3. W  przypadku  konieczności  zaniechania  lub  niewykonania  części  umowy  objętego
Dokumentacją  Projektową,  strony  przewidują,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych
PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a nieujęte
w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może
wykonywać  prac  nieobjętych  Dokumentacją  projektową  lub  programem  funkcjonalno-
użytkowym  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  przez  osoby
umocowane  do  reprezentowania  Zamawiającego  -  pod  rygorem  odmowy  zapłaty  za
wykonane prace. 

5. Wykonawca  wraz  z Dokumentacją  projektową,  złoży  Zamawiającemu  kosztorys
podlegający akceptacji Zamawiającego wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót
budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp -
koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
1) odstąpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4;
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4).

7. Kosztorys,  o którym  mowa  w ust.  5,  wskazuje  sposób  kalkulacji  wynagrodzenia
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były objęte
kosztorysem,  o którym mowa w ust.  5,  przy  rozliczeniu  obwiązywać  będą  następujące
zasady:
1) roboty  dodatkowe  zostaną  rozliczone  w oparciu  o kosztorysy  sporządzone  przez

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną,  sporządzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według
danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (Stawka  roboczogodziny,  Koszty  zakupu
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o którym mowa w ust. 5;

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście,
jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli
taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90 % średniej ceny
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując
kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

9. Ewentualne  roboty  dodatkowe,  tj.  nieobjęte  PFU  lub  Dokumentacją  Projektową,
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Rozpoczęcie  wykonywania  robót,  o których  mowa  w ust.  9,  może  nastąpić  jedynie  na
podstawie  protokołu  konieczności,  potwierdzonego  pisemnie  przez  Inspektora  nadzoru
i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

4 Różnica wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).
5 Według wstępnej promesy BGK wysokość dofinansowania wynosi ............zł,  jeżeli  jednak w wyniku postępowania
łączna cena ofertowa będzie niższa niż …………………… zł (kwota dofinansowania i wkładu własnego), kwota ta ule-
gnie proporcjonalnemu obniżeniu i stanowić będzie 90 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

12. Spisany przez  Strony protokół  konieczności  zawierający  zakres  robót,  stanowić  będzie
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie
podlegają zapłacie.

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty
stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania
umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić
w trakcie  realizacji  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  zamówienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów
technicznych co w zamówieniu podstawowym.

14. Ceny  robót  w załączonym  do  umowy  kosztorysie  nie  będą  podlegały  waloryzacji  ze
względu na inflację.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji  przedmiotu

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest  wytwórcą odpadów w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia  14 grudnia
2012  r.  o  odpadach.  Wykonawca  w trakcie  realizacji  zamówienia  ma  obowiązek
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4,
a jeżeli  z przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z przyczyn
ekologicznych  lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania
powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  Koszt  zagospodarowania odpadów wliczony
jest do ceny ryczałtowej.

3. Odpady  budowlane,  które  mogą  zostać  poddane  odzyskowi,  w szczególności  destrukt,
gruz,  beton  itp.,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu,  chyba  że
Zamawiający postanowi inaczej.

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania
odpadami  jako  warunek  dokonania  odbioru  końcowego  realizowanego  zamówienia
i dokumenty te  powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru
końcowego.

5. Wszystkie  materiały  pochodzące  z prowadzonych  w ramach  przedmiotowej  inwestycji
robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące
z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich
na  niebezpieczeństwa  i uciążliwości  wynikające  z prowadzonych  robót,  z jednoczesnym
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

8. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje  w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Do obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji należą czynności serwisowe tj. m.in.:
1) dokonywać przeglądów okresowych i serwisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wiedzą techniczną i wytycznymi producenta (w przypadku boiska piłkarskiego co najmniej 2
razy w roku);
2) dokonywać uzupełnienia materiałów, wymiany materiałów i urządzeń ulegających zużyciu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego lub zgodnie z wytycznymi
Producenta,
3)  w okresie  gwarancji  własnym staraniem i  na  własny koszt  dokonać wymiany wymiany
materiałów i urządzeń ulegających zakryciu.
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   10.  Wykonawca  opracuje  instrukcję  użytkowania,  eksploatacji  i  serwisowania  zgodnie  z  z
obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i wytycznymi producenta i uzyska akceptację
Zamawiającego. Instrukcja ma określać m.in. jakie wymagane są przeglądy, serwisy, kiedy i
kiedy jakie należy wykonywać czynności serwisowe, w tym wymiany materiałów urządzeń?
Powyższa dokumentacja jest elementem dokumentacji powykonawczej

  11.  Jeżeli  Wykonawca  nie  przystąpi  do  czynności  serwisowych  określonych  w  §4  ust.  9
umowy w odpowiednim terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wysokości 1000 zł. Ponadto Zamawiający ma prawo jeśli Wykonawca nie
przystąpi do wykonywania czynności określonych §4 ust. 10 w terminie do wykonania ich na
koszt i ryzyko Wykonawcy

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zgodnie  z zasadami  dotyczącymi  warunków  wypłaty  wynagrodzenia  określonymi
w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr
84/2021  z dnia  1  lipca  2021  roku,  wraz  ze  zmianami  Uchwały,  Wstępnej  Promesie
dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji  Strategicznych  Nr  Edycja  8/2023/5260/PolskiLad  z dnia  11.10.2023r.
Wykonawcy  Inwestycji  zapewnią  finansowanie  zadania  w części  niepokrytej  udziałem
własnym  Zamawiającego,  na  czas  poprzedzający  wypłaty  z Promesy  na  zasadach
określonych  w niniejszym  ustępie,  z jednoczesnym  zastrzeżeniem,  iż  zapłata
wynagrodzenia  Wykonawcom  Inwestycji  w całości  nastąpi  po  wykonaniu  Inwestycji
w terminie  nie  dłuższym  niż  35  dni  od  dnia  odbioru  Inwestycji,  przy  czym  zapłata
wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  Zadania  nastąpi  zgodnie  z załączonym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Inwestycji i na następujących warunkach:
1) w  odniesieniu  do  środków  stanowiących  udział  własny  Zamawiającego,  w kwocie

określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na
podstawie jednej faktury częściowej (zwanej pierwszą fakturą częściową), wystawionej
na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1, o którym mowa
w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy,

2) w  odniesieniu  do  środków  stanowiących  dofinansowanie  z Funduszu  Polski  Ład:
Program  Inwestycji  Strategicznych  w kwocie  określonej  w §  3  ust.  1  pkt  2),
wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dwóch faktur:
a) faktura  częściowa  obejmująca  wartość  prac  wykonanych  w ramach  etapu  2,

o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana drugą fakturą częściową) w wysokości
do 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura końcowa w wysokości różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
określonego  w §  3  ust.  1  oraz  sumy  kwot  dwóch  faktur  częściowych  -  po
wykonaniu wszystkich prac objętych umową.

2. W  przypadku  zmiany  Harmonogramu  Zadania  wypłata  środków  finansowych  za
poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie.

3. Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT  za  zakończony  etap  umowy  i przedstawi
Zamawiającemu  wraz  z protokołem  zdawczo-odbiorczym  i protokołem  odbioru
potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

4. Do  drugiej  i każdej  kolejnej  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  załączone  będzie
zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub
dalszych  podwykonawców w przypadku,  których  zamawiający  ponosi  odpowiedzialność
solidarną  na  zasadach  określonych  w ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  wraz
z dowodami  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi  odebrane przez Zamawiającego.  Dowodem
zapłaty  będzie  potwierdzona  za  zgodność  kopia  przelewu  wraz  z potwierdzoną  za
zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w terminie
nie dłuższym  35 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia
wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.

6. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego
środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są
zamawiającemu w oknach płatniczych.
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7. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek  bankowy
wskazany  w fakturze  po  uzyskaniu  przez  zamawiającego  środków  pochodzących
z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.

8. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  jest  przedłożenie  Zamawiającemu
wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4.

9. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  9,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia  zapłata,  o której  mowa  w ust.  9,  obejmuje  wyłącznie  należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany  przez
Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub
dalszego podwykonawcę,

2) możliwości  zgłoszenia  przez  Wykonawcę,  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
informacji,  o której  mowa  w pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o których  mowa  w ust.  12  pkt  2,
w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  o której  mowa  w ust.  12  pkt  1  i 2,
Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli  podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:

Gmina Werbkowice,
ul. Zamojska 1,
22-550 Werbkowice
NIP 9191783198 , 

2) Wykonawca  ma  prawo  skorzystania  z możliwości  przekazania  ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.).

3) Zapłata  faktury  nastąpi  z uwzględnieniem  przepisów  art.  108a  ust.  1a  ustawy
o podatku od towarów i usług.

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej
płatności”.
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5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę
wystawioną  przez  czynnego  podatnika  VAT  jest  wskazanie  przez  Wykonawcę  dla
potrzeb  dokonania  zapłaty  rachunku  bankowego  zawartego  na  dzień  zlecenia
przelewu w wykazie  podmiotów,  o którym mowa w art.  96b  ust.  1  ustawy  o VAT -
Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed
wyznaczonym terminem płatności,

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy
zawarty  w powyższym Wykazie  w terminie  późniejszym,  ustalony  pierwotnie  termin
płatności  ulega  wydłużeniu  i wynosi  5  dni  roboczych  od  dnia  wskazania  rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

§ 6
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór Dokumentacji Projektowej – nie stanowi podstawy do wystawienia faktury o ile

nie stanowi to zakończenia pierwszego etapu.
2) odbiory robót  zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane

muszą  zostać  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  kierownika  budowy,  lub
kierowników robót branżowych po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę
okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy
do wystawienia faktury.

3) odbiory częściowe po zakończeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy - będący
podstawą wystawienia faktur częściowych,

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia (trzeci
etap rozliczeniowy) - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

5) W  razie  wątpliwości,  do  odbiorów  mają  zastosowanie  odnośne  zapisy  PFU  oraz
STWiORB.

2. Zamawiający  będzie  dokonywał  odbiorów  Dokumentacji  Projektowej  oraz  robót
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5.

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  Dokumentacji

Projektowej  w celu  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  czynności  odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie
podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań
oraz  pisemnym  oświadczeniem,  że  jest  ona  wykonana  zgodnie  z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3) Zamawiający  dokonuje  odbioru  Dokumentacji  Projektowej  w ciągu  14  dni  od  daty
dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4) W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  iż  dostarczona  Zamawiającemu
Dokumentacja  Projektowa  ma  wady  lub  braki,  Zamawiający  odmówi  jej  odbioru,
wskaże  Wykonawcy  stwierdzone  wady  lub  braki  na  piśmie,  a Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  poprawionej  Dokumentacji  Projektowej.
Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 14 dni,
jeżeli  wskazane  wady  lub  braki  zostały  usunięte.  Do  czasu  dokonania  przez
Zamawiającego  odbioru  poprawionej  Dokumentacji  projektowej,  uznaje  się,  iż
Dokumentacja projektowa nie została wykonana.

5) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru
Dokumentacji Projektowej.

6) Podpisanie  przez  Wykonawcę  i  Zamawiającego  protokołu  odbioru  Dokumentacji
Projektowej  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  przedmiotową
dokumentację.  Potwierdza jedynie  jej  przekazanie.  Zamawiający  na każdym etapie
może żądać jej uzupełnienia, doprecyzowania, poprawienia, usunięcie wad itp, przy
czym nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania.

7) Dokonanie  przez  Zamawiającego  odbioru  Dokumentacji  Projektowej  umożliwia
Wykonawcy  złożenie  wniosku  do  właściwego  organu  o wydanie  pozwolenia  na
budowę. 
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8) Uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  umożliwia  przystąpienie  do  realizacji  robót
budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy.

4. Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  będzie  odbywał  się  według
następujących zasad:
1) Odbiorowi  podlegają  roboty  ulegające  zakryciu,  których  gotowość  do  odbioru

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz formie pisemnej (np. e-mail),
powiadamiając o tym równocześnie inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego –
właściwego  dla  danej  branży.  Do  zawiadomienia  należy  dostarczyć  niezbędne
badania, atesty certyfikaty itd.

2) W  przypadku  wykonania  przez  Wykonawcę  robót  ulegających  zakryciu  lub  robót
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  wyznaczonemu  przez
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

4) W odniesieniu do odbioru częściowego.
5) Odbiór  częściowy robót  będzie  przeprowadzony po zakończeniu  prac  w pierwszym

okresie rozliczeniowym - będący podstawą wystawienia faktury częściowej.
5. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:

1) Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót
budowlanych,  na  podstawie  przedłożonego  przez  Wykonawcę  oświadczenia
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu
innych  czynności  przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  w związku
z zakończeniem  wykonywania  robót  budowlanych  w tym  po  uzyskaniu  wszelkich
uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania.

2) Zamawiający  ma prawo odmówić  przeprowadzenia  odbioru  końcowego Przedmiotu
umowy,  jeżeli  po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót,
niewłaściwego  ich  wykonania,  niedostarczenia  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów wymaganych umową lub nie przeprowadzenia
wszystkich  prób.  Dokumentacja  na  roboty  odbierane  powinna  być  przekazana
zamawiającemu  wraz  ze  zgłoszeniem.  Do  zgłoszenia  powinna  być  załączone
oświadczenie  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  potwierdzających  prawidłowe
wykonanie odbieranych robót budowlanych

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
a) Dziennik budowy - jeżeli dotyczy,
b) Dokumentację  powykonawczą,  opisaną  i skompletowaną  w formie  papierowej

i elektronicznej w formacie doc i pdf,
c) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  oświadczenia)  potwierdzające,  że  wbudowane

wyroby  budowlane  są  zgodne  z art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane
i ostemplowane  przez  Kierownika  budowy  i potwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoły  i zaświadczenia  z przeprowadzonych  prób,  badań,  sprawdzeń  i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oświadczenie  Kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  o zakończeniu  robót
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami
geodety w dwóch egzemplarzach,

4) Zamawiający  wyznaczy  i rozpocznie  czynności  odbioru  częściowego  i końcowego
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do
odbioru końcowego.

5) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru
końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

6) W protokole odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności zakres
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jeżeli  w toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
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a) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  jednak  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z przeznaczeniem  i zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia,

b) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  i nie  stanowią  przeszkody  w użytkowaniu
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z przeznaczeniem  i zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa /wady  nieistotne/  Zamawiający  odbierze  przedmiot  zamówienia
wyznaczając termin ich usunięcia,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia 
-  odstąpić  od  umowy lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  jeżeli
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
8) W  przypadku  odmowy  usunięcia  wad  przez  Wykonawcę,  wady  zostaną  usunięte

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.
9) W  przypadku  odmowy  odbioru,  o którym  mowa  w ust.  7,  lit.  a)  umowy,  terminem

wykonania  zamówienia  będzie  data  podpisania  przez  Zamawiającego,  protokołu
odbioru końcowego po ponownym zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru
przedmiotu  zamówienia  z usuniętymi  wadami  istotnymi  (nie  będzie  nim  data
pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). Komisja dokonująca odbioru końcowego
sporządzi protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie
i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:
Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego  i Wykonawcy  i polegają  na  ocenie  robót  związanych
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy

potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w toku  eksploatacji  w okresie
rękojmi i gwarancji,

2) Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale
Wykonawcy.  Z odbioru  pogwarancyjnego  sporządza  się  protokół  odbioru
pogwarancyjnego,  który jest  podpisywany po usunięciu wszystkich wad.  Dokonanie
odbioru  pogwarancyjnego  i podpisanie  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego  zwalnia
Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania
wad.

§ 7
Obowiązki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu

obowiązków kierownika budowy,
2) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) koordynowanie  realizacji  zadań  zapobiegających  zagrożeniom  bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót

budowlanych  lub  ich  poszczególnych  etapów,  które  mają  być  prowadzone
jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich
poszczególnych etapów;

4)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót
budowlanych  zasad  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  zawartych  w przepisach,
o których  mowa  w art.  21a  ust.  3  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

5) prowadzenia dziennika budowy,
6) przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  wniosków  o zatwierdzenie  do  wbudowania

materiałów przed ich wbudowaniem
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7) zgłaszania  Inspektorowi  Nadzoru  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty
ulegające  zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem
ich do odbioru,

8) informowania  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  o terminie  zakrycia  robót
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego);

9) koordynowania  wszystkich  prac  na  budowie  w tym  wykonywanych  przez
podwykonawców,

10) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
11) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,
12) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub

okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  opóźnienie  terminu
zakończenia zadania,

13) informowania  Inspektora  Nadzoru  i Zamawiającego o konieczności  wykonania  robót
dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania.

 § 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  siłami  własnymi
z wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  jest  obowiązany,
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje  prawo do zgłoszenia  w terminie  14 dni  w formie  pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane,  w przypadku  zaistnienia,  chociażby  jednego  z opisanych  poniżej
przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin  wykonania  umowy  o podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty  należności
Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy,
7) załączony  do  umowy  o podwykonawstwo  harmonogram  rzeczowo-finansowy  jest

niezgodny z harmonogramem,
8) w  każdym  przypadku,  gdy  umowa  kształtuje  prawa  i obowiązki  podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.
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4. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z oryginałem  kopię  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wynagrodzenia  umownego  brutto,  o którym  mowa  w §  3  ust.  1  umowy  oraz  umów
o podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  materiałów  budowlanych
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

6. Wyłączenia,  o których  mowa  w ust.  5,  nie  dotyczą  również  umów  o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony  w ust.  3  pkt  1,  Zamawiający  poinformuje  o tym Wykonawcę  i wezwie  go  do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
9. Postanowienia,  zawarte  w ust.  2-8,  stosuje  się  odpowiednio  do  zawierania  umów

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
10. Postanowienia,  zawarte  w ust.  2-8,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umów

o podwykonawstwo.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane,

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
12. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w stosunku  do  robót

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
14. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działanie,  zaniechanie,  uchybienia  i zaniedbania

podwykonawcy  i jego  pracowników  w takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy,
będzie  traktowana  jako  przerwa wynikła  z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i będzie
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  w celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych,  o których  mowa  w zdaniu  pierwszym,  w trakcie  realizacji  zamówienia,  a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia  z terenu budowy
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  z którym  nie  została  zawarta  Umowa
o podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w zakresie  realizacji  przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca
lub  dalszy  podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących
podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają  rękojmi  należytego  wykonania
powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót  budowlanych  lub
dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub
dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli  działania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowiązany  jest,  w terminie  5  dni,  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
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podwykonawcy,  z którym zawarł  umowę na roboty  budowlane lub  usługi  obowiązującą
przez  okres  przekraczający  12  miesięcy,  w zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

21. W sytuacji,  o której  mowa wyżej,  ust.  20 stosuje się  odpowiednio,  z zastrzeżeniem, że
przedstawiając  projekt  zmiany  umowy  podwykonawczej,  Wykonawca  zobowiązany  jest
dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 

§ 9
Personel realizujący zadanie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …….; nr tel.: ……..; e-mail: ……….;
2) z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy  jest:  ……………………;  nr  tel.:

………………….; e-mail: ……………………;
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących

zmianę postanowień umowy, w szczególności  zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.

3. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  powołania  odpowiedniego  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia:
1) Projektantów  posiadających  wymagane  kwalifikacje  i  uprawnienia  budowlane  do

projektowania w specjalnościach: 
1) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;
2) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;
3) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;

2) Kierownika  budowy  branży  konstrukcyjno  -  architektonicznej  posiadającego
uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  budowlanymi  lub
odpowiadające  im  równoważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej  wskazanych
w osobie:  ………………….;  nr  tel.:……………………..;  upr.  bud.  nr:
……………………………. 

3) Kierowników robót w branżach:
1) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;
2) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;
3) .........................................w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; upr.
bud. nr: ……………………………. ;

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie
osób  złożonym  w postępowaniu.  Zmiana  którejkolwiek  z osób  wskazanych  w ust.  4,
w trakcie  realizacji  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest  obowiązany  z własnej  inicjatywy zaproponować nowy skład  personelu
w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez
Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji,
wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje  i doświadczenie  wskazanych
osób  będą  spełniały  wymagania  określone  w SWZ a dokonana  zmiana  nie  spowoduje
wydłużenia  terminu  wykonania  umowy,  przy  czym  stanowi  to  uprawnienie  nie  zaś
obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem
uzasadnionym na  piśmie  o zmianę  którejkolwiek  z osób  personelu,  jeżeli  w jego  opinii
osoba ta jest  nieefektywna lub nie wywiązuje się  ze swoich obowiązków wynikających
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z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od
daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 10
Procedura zapewnienia jakości

1.  Po  przekazaniu  przez  Wykonawcę   raportu  o postępie  prac  projektowych  i robót,  o
którym mowa w  § 1 a ust.  15 lub w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiającego,  na  placu  budowy  lub  w innym  uzgodnionym  przez  strony  miejscu,
Zamawiający  ma  prawo  zwołania  rady  budowy  z udziałem  inspektora  nadzoru
i przedstawiciela  wykonawcy  w  celu  omówienia  raportu  o postępie  prac  i robót  oraz
omówienia problemów związanych z realizacją prac projektowych i robót objętych umową.
Wykaz  problemów  stanowiących  zagrożenie  dla  prawidłowej,  zgodnej  z zakładanymi
terminami  realizacji  inwestycji,  każdorazowo,  w terminie  najpóźniej  na  7  dni  przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony inspektowi
nadzoru  oraz  Zamawiającemu.  W zebraniach  rady  budowy,  według  własnego  uznania
może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie
konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru.

2. W ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

4. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego
spotkania  w celu  omówienia  problemów  związanych  z realizacją  prac  i robót  objętych
Kontraktem.  Powiadomienie  o terminie  spotkania  powinno  być  na  piśmie  dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 100% wynagrodzenia umownego brutto
wynikającego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie,  o którym mowa w ust.  1  musi  obowiązywać przez  cały  okres  realizacji
umowy.  Jeżeli  wykonawca  przedłoży  polisę  na  okres  krótszy  niż  okres  realizacji
zamówienia,  będzie  zobowiązany  na  7  dni  przed  utratą  jej  ważności  przedłożyć  nową
polisę na okres kolejny.

3. Przed  przekazaniem  placu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o których mowa w ust. 1.

4. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia,  o którym  mowa  w ust.  1  podlegają  akceptacji
Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
na  sumę  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  100%  wynagrodzenia  umownego  brutto
wynikającego z niniejszej umowy.

6. Ubezpieczenie,  o którym mowa w ust.  5  musi  obowiązywać przez  cały  okres  realizacji
umowy  oraz  przez  okres  minimum  4  tygodni  po  planowanym  terminie  zakończenia
realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego).

7. Przed  przekazaniem  placu  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej,
o której mowa w ust. 5 obejmującej okres wskazany w ust. 6.

8. W przypadku niedopełnienia  przez  Wykonawcę obowiązków,  o których mowa w ust.  7,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

9. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust.
8, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.
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10. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 12
Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach
określonych  w niniejszej  umowie  i przepisach  kodeksu  cywilnego.  W razie  rozbieżności
postanowień  gwarancyjnych,  stosuje  się̨  warunki  gwarancyjne  bardziej  korzystne  dla
Zamawiającego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji:
1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową na okres gwarancji udzielonej na

wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności
za wady oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym,
że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu. 

2) Na  roboty  budowlane–  ......................6 lat/miesięcy  od  daty  podpisania  protokołu
odbioru końcowego,

3) Na zamontowane urządzenia  i wbudowane  materiały-......................7 lat/miesięcy  od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Rękojmia za wady dokumentacji  projektowej  oraz robót  budowlanych udzielona jest  na
okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność z tytułu gwarancji  jakości  za wady zmniejszające
wartość  użytkową,  techniczną  i estetyczną  przedmiotu  gwarancji.  Wykonawca  jest
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne
na wykonane prace  budowlane i montażowe oraz  zamontowane materiały  i urządzenia
i zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  w dniu  odbioru  końcowego  zapewnić  Zamawiającego,
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

7. Termin udzielonej  rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji  biegnie od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad
jakościowych  (objętych  gwarancją)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia
w terminie  7  dni,  licząc od dnia  powiadomienia  go o wadzie,  w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust.  9,  Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania  wad  będą  pokrywane  w pierwszej  kolejności  z kwoty  zatrzymanej  tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

11. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub
grozi  szkodą  o bardzo  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w celu  usunięcia  zagrożeń  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

13. Powiadomienie  o wystąpieniu  wady  Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez
Zamawiającego  zgłasza  Wykonawcy  elektronicznie,  na  adres  e-mail:
………………………………………….  .  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  z dniem  wysłania
powiadomienia.

14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o czas  usunięcia  wady,  jeżeli  powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

6 Zgodnie z deklaracją w ofercie.
7 Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowiązuje się  do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  przez cały
okres  realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób  wykonujących  następujące  czynności:
wykonywanie  prac  fizycznych/montażowych/operatorskich/instalacyjnych  przy
realizacji robót budowlanych objętych zakresem zamówienia.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  do  spełniania  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania  oświadczeń  i dokumentów  w zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów  i dokonywania  ich  oceny,  w tym  w szczególności:  oświadczenia
zatrudnionego  pracownika  lub  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem  kopii
umowy  o pracę  zatrudnionego  pracownika,  oświadczenia  wykonawcy  lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, innych
dokumentów  zawierających  informację,  w tym  dane  osobowe,  niezbędne  do
weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę,  w szczególności  imię
i nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o pracę,  rodzaj
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  o każdym  przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w wyznaczonym
w tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  aktualne  dokumenty
wskazane w ust. 2.

6. W  przypadku  niewywiązania  się  z obowiązków,  o których  mowa  w ust.  1-3  lub  5,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 14
umowy.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  w umowach  z podwykonawcami
stosownych  zapisów,  zobowiązujących  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę,
przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób  wykonujących  czynności
wymienione  w ust.  1  oraz  umożliwiających  Zamawiającemu  przeprowadzenie  kontroli
realizacji tego obowiązku.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
1) za  zwłokę  w wykonaniu  przedmiotu  umowy  –  w wysokości  0,05%  wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od
terminu  określonego  w §  2  ust.  1  umowy,  z tym,  że  kara  z tego  tytułu  nie  może
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa
w § 6 ust. 5 pkt 7), lit a) i b) umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,  z tym, że kara
z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym
mowa § 3 ust. 1 umowy

3) za  zwłokę  w usuwaniu  wad  fizycznych  lub  gwarancyjnych  -  w wysokości  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki,  liczonej  od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie  wad
i usterek  zgodnie  z §  12 ust.  9  lub  ust.  10,  z tym,  że  kara  z tego tytułu  nie  może
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy
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4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom,  którego  skutkiem  będzie  bezpośrednia  zapłata,  o której
mowa w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 5 000,00zł.

5) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% kwoty, z której
zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do  zaakceptowania  projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

7) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  w terminie  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek,

8) w każdym przypadku braku  zmiany  umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu
zapłaty - w wysokości 2 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym
mowa w § 8 ust. 3 pkt 7) umowy,

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy
– w wysokości 2 500,00 zł  za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona
przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o pracę  wykonywała
czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokości  2 500,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  odpowiednio  od  terminu,
o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 5umowy,

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3
umowy  -  w wysokości  po  2 500,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  terminu,
o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji  harmonogramu rzeczowo–
finansowego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa
w § 2 ust.  5 lub 6 umowy, z tym, że kara z tego tytułu nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy

13) w  każdym przypadku  braku  zmiany  umowy  o podwykonawstwo  zawartej  na  okres
przekraczający  12  miesięcy,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  usługi,
zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

14) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa
w § 8 ust.  20 umowy -  w wysokości  1 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki  od upływu
terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana,

15) w przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w §11 ust. 1 umowy, w terminie 7
dni przed utratą jej ważności – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie
więcej niż 100 000,00 zł.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty
przez  Wykonawcę  lub  z zabezpieczenia  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy,
o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający wynosi
35 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytułu odstąpienia

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy,  o których  mowa w §  16  ust.  1  umowy -  w wysokości  20  % łącznego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z przyczyn  niezależnych  od
Zamawiającego  -  w wysokości  20  %  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
od  umowy  w przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z przyczyn
zależnych od Zamawiającego -  w wysokości  25  % łącznego wynagrodzenia umownego
brutto,  o którym  mowa  w §  3  ust.1  umowy,  z wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób

niezgodny  z dokumentacją  projektową,  STWIORB,  wskazaniami  Zamawiającego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  budowlanych  bez  uzasadnionej  przyczyny
w okresie 10 dni  od dnia przekazania mu placu budowy i nie  podjął  ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego,

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał  realizację robót  i przerwa trwa

dłużej niż 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów

ubezpieczenia,  o którym mowa w §  11  lub  nie  zapewnił  jego  ciągłości  w okresach
wynikających z umowy,

6) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez  Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w § 13

ust. 1,
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 13

ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie  wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż  14 dni od daty

odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy,
zabezpieczy  przerwane  roboty  w uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru  na  koszt  tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca  w terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  sporządzi  wykaz
materiałów  według  stanu  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia
od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.

5) Wykonawca  niezwłocznie,  a najpóźniej  w terminie  30  dni  od  daty  odstąpienia  od
umowy,  usunie  z placu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego  dostarczone  lub
wzniesione.

6) Wykonawca  natychmiast  wstrzyma  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu
ochronę  życia  i własności,  i zabezpieczy  przerwane  roboty  oraz  zabezpieczy  teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7) Wykonawca  przekaże  znajdujące  się  w jego  posiadaniu  dokumenty  należące  do
Zamawiającego,  urządzenia,  materiały  i inne  prace,  za  które  Wykonawca  otrzymał
płatność  oraz  inną,  sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,  dokumentację
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia
pomniejszone  o roszczenia  Zamawiającego  z tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne
roszczenia  o obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i gwarancji  lub  inne  roszczenia
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odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się
do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający
i obciąży ich kosztami wykonawcę.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy w formie ……………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę  oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za
wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota  w wysokości  …………………  złotych  (słownie:  ……………………..),  stanowiąca
70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub
gwarancji  wynosząca  30%  wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie ............. miesięcy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  w postaci  poręczenia  lub
gwarancji  musi  zawierać  zobowiązanie  Gwaranta  lub  Poręczyciela  do  nieodwołalnego
i bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty  zobowiązania  na  pierwsze  żądanie  zapłaty,  gdy
wykonawca nie wykonał  przedmiotu zamówienia lub wykonał  go z nienależycie lub nie
wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał je
nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jeżeli  okres,  na  jaki  ma  zostać  wniesione  zabezpieczenie,  przekracza  5  lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  na  jedną  lub  kilka  form,  o których  mowa  w przepisach
ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia
zostanie  dokonana  z zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i bez  zmniejszenia  jego
wysokości.

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym
było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy,  o którym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do
przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy,  albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na
warunkach  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  na  okres  wynikający  z aneksu  do
umowy.

14. Zasady zaspokojenia  roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia  należytego wykonania
umowy w okresie  obowiązywania  stanu zagrożenia  epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego  w związku  z COVID-19,  i przez  90  dni  od  dnia  odwołania  stanu,  który
obowiązywał  jako  ostatni,  oraz  obowiązki  Wykonawcy  związane  z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
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i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

§ 18
Zmiany umowy

1. Oprócz  przypadków,  o których  mowa  w art.  454  i 455  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o którym mowa w §  2  ust.  1,  może

nastąpić  w przypadku  wystąpienia  okoliczności  siły  wyższej,  przez  którą  należy
rozumieć  zdarzenia  niezależne  od  żadnej  ze  stron,  zewnętrzne,  niemożliwe  do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny,
akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji  publicznej,
przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o liczbę  dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o którym mowa w §  2  ust.  1,  może
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego
żądania  wstrzymania  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia  lub
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub
wydanie  zakazu  nie  nastąpiło  z przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót
budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;

3) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o którym mowa w §  2  ust.  1,  może
nastąpić  w przypadku  wystąpienia  kolizji  z innymi  robotami  prowadzonymi  przez
innego  wykonawcę,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi
o liczbę dni niezbędną do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie
kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

4) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o którym mowa w §  2  ust.  1,  może
nastąpić  w przypadku  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  w dokumentacji
projektowej  zmian,  powodujących  wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,
stanowiących  przedmiot  zamówienia,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej  oraz  do  przeprowadzenia  uzgodnień  (ustaleń)  z właściwymi  organami,
uzyskania opinii  właściwych organów oraz wydania decyzji  przez właściwe organy,
przy  czym  wprowadzenie  w dokumentacji  projektowej  zmian  nie  może  skutkować
zwiększeniem  (zmianą)  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  zawartego  w ofercie,
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedłużenie  terminu realizacji  zamówienia,  o którym mowa w §  2  ust.  1,  może
nastąpić  w przypadku  wystąpienia  warunków  geologicznych  lub  hydrologicznych
odmiennych od założonych w dokumentacji  projektowej i powodujących konieczność
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych
z ich  wystąpieniem,  w takim przypadku Wykonawca musi  wykazać,  że  w toku prac
przedprojektowych  zostały  przeprowadzone  badania  geologicznych  lub
hydrologicznych zaś ich wyniki uwzględniono w pierwotnej dokumentacji projektowej; 

6) przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia,  o którym  mowa  w §  2  ust.1,  może
nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania  zamówienia może  nastąpić  w przypadku  zmiany  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin
realizacji  przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej
wykonywania,

8) zmiany  sposobu  rozliczania  Umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz
Wykonawcy może  nastąpić  wskutek  zaistnienia  przyczyn  organizacyjnych  lub
finansowych leżących po stronie  Zamawiającego,  w szczególności  wynikających ze
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zmiany  zasad  płatności  programów  lub  funduszy  lub  innych  źródeł  finansowania
inwestycji objętej niniejszą umową,

9) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania
zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie wynikającym z tych przepisów;

10) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót
nieujętych w dokumentacji projektowej,

11) zmiana  wysokości  wynagrodzenia wypłaconego  w poszczególnych  transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych
wysokości do warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności
z umowy z treścią tej promesy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
4. Określa  się  następujące  zasady  wprowadzania  zmian  wysokości  wynagrodzenia

w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę stawki  podatku,  co  oznacza,  że  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  zmniejszenia  i zwiększenia  wynagrodzenia  brutto  o kwotę  równą różnicy
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty,
których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki
godzinowej  ustalonego na podstawie art.  2  ust.  3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie
odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę
w związku  z realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o ile  zmiana  kosztów  pracy
wynika ze zmiany przepisów prawa dot.  wysokości  minimalnego wynagrodzenia za
pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej  i ma  wpływ  na  koszt  wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez
Wykonawcę  w związku  z realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o ile  zmiana  tych
kosztów  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie,
jeżeli Wykonawca:

a) udowodni,  że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

6. zmiany  zasad  gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,
o których  mowa  w ustawie  z dnia  4  października  2018  r.  o pracowniczych  planach
kapitałowych.  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości
kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w związku  z realizacją  przedmiotowego
zamówienia,  o ile  zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.  zasad
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gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych  i ma  wpływ  na
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że
zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów
wykonania.

8. Wykonawca zobowiązany jest  w terminie  wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć
Zamawiającemu  na  piśmie  szczegółową  analizę  porównawczą  kosztów  (przed  i po
nowelizacji)  stanowiącą  wykaz  poniesionych  wydatków  w związku  ze  zmianą  ww.
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także
przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

9. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o których  mowa  w ust.  4  pkt  1)  część
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o którym  mowa  w §  3  ust.  1  umowy,  płatna  po
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po
zmianie),  a dotychczasową  wartością  podatku  od  towarów  i usług  (ustaloną  w oparciu
o stawkę  podatku  od  towarów  i usług  przed  zmianą).  W takiej  sytuacji  wynagrodzenie
brutto  będzie  obejmowało  stawkę  i wartość  obowiązującą  w dniu  wystawienia  faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o których  mowa  w ust.  4  pkt  2)  część
wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o którym  mowa  w §  3  ust.  1  umowy,  płatna  po
zaistnieniu ww. okoliczności,  po spełnieniu warunku,  o którym mowa w ust.  14,  ulegnie
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których
mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

11. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o których  mowa  w ust.  4  pkt  3)  część
wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o którym  mowa  w §  3  ust.  1  umowy,  płatna  po
zaistnieniu ww. okoliczności,  po spełnieniu warunku,  o którym mowa w ust.  10,  ulegnie
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy,  jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej  zmiany,  przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 14.

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3
jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności
szczegółową  kalkulację  kosztów  obejmującą  wykaz  osób  bezpośrednio  wykonujących
zamówienie  wraz  z wykazaną  wysokością  minimalnego  wynagrodzenia  lub  minimalnej
stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub
zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją
zmiany  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  i łączną  kwotę  wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  w związku  z ww.  zmianami  mającymi  wpływ  na  wykonanie
przedmiotu  umowy.  Na  podstawie  przedłożonych  wraz  z wnioskiem,  o którym  mowa
w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

13. Ciężar  dowodu,  że  okoliczności  wymienione  w ust.  4  pkt  2  i 3  mają  wpływ  na  koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust.  4 pkt 1 umowy mogą zostać
dokonane ze skutkiem nie wcześniej  niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których
wynikają te zmiany.
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15. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla
prawidłowego wykonania umowy.

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidują  możliwość zmiany wynagrodzenia  Wykonawcy zgodnie  z poniższymi
zasadami,  w przypadku  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z realizacją
zamówienia:
1) wyliczenie  wysokości  zmiany  wynagrodzenia  odbywać  się  będzie  w oparciu

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego
kwartału publikowany przez Prezesa GUS => zwany dalej wskaźnikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)

lub
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)

zwiększy  się  (narastająco)  w stosunku  do  ostatniego  opublikowanego  wskaźnika  GUS
przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 20%, strony mogą złożyć wniosek
o dokonanie  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  w zakresie  robót  odebranych
protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o     którym mowa w     lit a) lub b);  
3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 20%) = C,

gdzie:
A – wartość  prac  objętych  protokołem  (odbioru  częściowego  lub  końcowego)
podpisanym  po  publikacji  wskaźnika,  który  zmieni  się  (narastająco)  w stosunku  do
ostatniego  opublikowanego  przed  podpisaniem  umowy  wskaźnika  GUS  o poziom
przekraczający 20%,
B – suma  wartości  opublikowanych  wskaźników  GUS  w okresie  od  dnia  zawarcia
umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3) lub podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, pkt 4).
C - wartość zmiany.
4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody  na  to,  że  wzrost  kosztów  materiałów  lub  usług  miał  wpływ  na  koszt

realizacji zamówienia.
5) łączna  wartość  zmian  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  dokonanych  na

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku
do pierwotnej wartości umowy. 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej  woli  obu stron
wyrażonej aneksem do umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie  z art.  13  ust.  1  i 2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)
2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  GMINA  WERBKOWICE,  ul.

Zamojska  1,  22-550  Werbkowice  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Werbkowice
dalej zwanym „Administratorem”.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Imię i nazwisko: Grzegorz
Szajerka E-mail: grzegorz.szajerka@togatus.pl

3) Administrator informuje, iż: Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności
w celu:  realizacji  zadań  nałożonych  przepisami  ustawy  z dnia  8  marca  1990  r.
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o samorządzie  gminnym  (Dz.U.2018.994  t.j.  z dnia  2018.05.24  z późn.  zm.),  m.in.
w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO1 w zw. Z:

• ustawą z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.
z dnia 2018.05.24 z późn. zm.),

• ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.).

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których
brak  jest  obowiązku  ich  przetwarzania,  przewidzianego  w przepisach
prawnych,

• art. 6 ust 1 lit. b RODO.
5) Informacja o odbiorcach danych osobowych:

a) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
• podmiotów  upoważnionych  do  odbioru  Państwa  danych  osobowych  na

podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmiotów,  które  przetwarzają  Państwa  dane  osobowe  w imieniu

Administratora,  na  podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody –

do momentu jej cofnięcia.
8) Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

a) dostępu  do  Państwa  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania,

b) przenoszenia danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d) pisemnego,  umotywowanego  żądania  zaprzestania  przetwarzania  Państwa

danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
e) wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania  Państwa danych,  gdy  Administrator

zamierza  je  przetwarzać  w celach  marketingowych  lub  wobec  przekazywania
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

f) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego

siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub

kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne,  jeżeli  odbywa  się  na  podstawie  Państwa  zgody  lub  ma  na  celu

zawarcie umowy.
10) Państwa dane osobowe nie  podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji,

w tym profilowaniu.
11) Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na

podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie  wycofać
zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej
została udzielona zgoda.

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  zamawiający  będzie  ich  administratorem
w rozumieniu art.  4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
1) Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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2) Wykonawca zobowiązuje się:
a) przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z niniejszą  umową,

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

b) do  zabezpieczenia  przetwarzanych  danych,  poprzez  stosowanie  odpowiednich
środków  technicznych  i organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień
bezpieczeństwa  odpowiadający  ryzyku  związanym  z przetwarzaniem  danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

c) dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e) zapewnić  zachowanie  w tajemnicy  (o  której  mowa  w art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  które  upoważnia  do
przetwarzania  danych  osobowych  w celu  realizacji  niniejszej  umowy,  zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

3) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

4) Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

5) Wykonawca,  po  stwierdzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  bez  zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

6) Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

7) Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w godzinach  pracy  Wykonawcy,
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

8) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni

9) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

10) Wykonawca  może  powierzyć  dane  osobowe  objęte  niniejszą  umową  do  dalszego
przetwarzania  podwykonawcom  jedynie  w celu  wykonania  umowy  po  uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

11) Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone
na Wykonawcę.

12) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

13) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego
o jakimkolwiek  postępowaniu,  w szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych
w umowie,  o jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a także  o wszelkich
planowanych,  o ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

15) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

16) W  przypadku,  gdy  wykonanie  obowiązków,  o których  mowa  w art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji
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mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

17) Skorzystanie przez osobę,  której  dane dotyczą,  z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego  lub  konkursu  ani  zmianą  postanowień  umowy  w zakresie  niezgodnym
z ustawą.

18) W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  paragrafem,  zastosowanie  będą  miały
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy  o ochronie  danych
osobowych.

§ 21
Wierzytelności

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przeniesienie wierzytelności na
inny  podmiot,  a brak  zgody  nie  wymaga  uzasadnienia  i nie  może  być  podstawą  do
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 22
Polubowne rozwiązywanie sporów

1. W  przypadku  zaistnienia  pomiędzy  stronami  sporu  wynikającego  z umowy  lub
pozostającego  w związku  z umową,  dla  którego  możliwe  jest  zawarcie  ugody,  strony
zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.

2. Mediacja  prowadzona  będzie  przez  Mediatorów  Stałych  Sądu  Polubownego  przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  obowiązującego
prawa,  w szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień  publicznych,  Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Każda ze Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe wykonanie niniejszej  umowy tego wymaga,
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

3. Wszelkie  spory,  z zastrzeżeniem  §  22  Umowy,  wynikające  z niniejszej  umowy  lub
powstające  w związku  z umową  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikami do umowy są:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”),
2) Złożona oferta.
3) SWZ
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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